

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, ДИЗАЙНА И СФЕРЫ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, КОММЕРЦИИ И СЕРВИСА»

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования и
науки Тюменской области

А. В. Райдер

2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и сервиса»

М.А. Галанина

2017 г.



ПРОЕКТ
**«Межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг -
современная система подготовки рабочих кадров для передовых технологий»**

на 2017-2020 годы

Тюмень 2017

ПАСПОРТ

проекта ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
«Межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг -
современная система подготовки рабочих кадров для передовых технологий»

I. Основные положения

Краткое наименование проекта	МЦК – система подготовки кадров для передовых технологий
Срок реализации проекта	01.01.2017 – 30.12.2020
Функциональный заказчик проекта	Министерство образования и науки Российской Федерации Департамент образования и науки Тюменской области
Руководитель проекта	Галанина Марина Алексеевна, директор ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», руководитель Межрегионального центра компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг
Проектный комитет	Бочанова Наталья Владимировна, заместитель директора, руководитель Учебного центра Курносова Оксана Сергеевна, заместитель директора Харунова Анастасия Александровна, заместитель директора Шапортов Дмитрий Владимирович, заместитель директора Семенова Светлана Михайловна, главный бухгалтер Рубан Ксения Викторовна, старший мастер, и.о. руководителя Тренировочного полигона

II. Содержание областного проекта

Формальные основания для инициирования проекта (связь с государственными программами Российской Федерации, Тюменской области, указами и поручениями Президента Российской Федерации, актами и поручениями Правительства Российской Федерации, Губернатора Тюменской области, Правительства Тюменской области)	<ul style="list-style-type: none">- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р;- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;- Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р;- Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (Рабочие кадры для передовых технологий)», утвержденный проектным комитетом по основному направлению стратегического развития и приоритетным проектам «Образование» 20 декабря 2016 г. № ОГ-П6-302 пр;- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 831 от 02.11.2015 «Об утверждении списка наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; - Положение о Региональном стандарте кадрового обеспечения промышленного роста Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; - Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития образования и науки» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 698-п; - Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования в Тюменской области на 2015-2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Тюменской области от 30.04.2015 № 636-рп; - Список ТОП-Регион наиболее востребованных и перспективных на рынке труда Тюменской области профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом Департамента образования и науки Тюменской области; - Распоряжение Правительства Тюменской области от 15.08.2016 г. № 939-рп «Об утверждении дорожной карты внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Тюменской области». 					
Цель проекта	Обеспечение современной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям/специальностям среднего профессионального образования в соответствии с перечнем профессий ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы услуг на основе мировых стандартов и передовых технологий					
Показатели проекта и их значение по годам (до окончания срока реализации проекта)	Показатель	Базовое значение показателя	Период, год			
			2017	2018	2019	2020
	Численность выпускников МЦК, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия	0	41	62	71	115
	Количество выпускников МЦК, прошедших демонстрационный экзамен	26	101	100	110	145
	Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших подготовку как эксперты демонстрационного экзамена и чемпионатов "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	0	5	7	9	10
	Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)»	7	17	45	45	42

	Количество организаций-партнеров МЦК из числа специализированных центров компетенций Ворлдскиллс Россия, с которыми обеспечено взаимодействие в целях аккумулирования современных практик профессиональной подготовки и профессионального обучения	1	4	6	8	10
	Количество чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс на которых было использовано оборудование МЦК	0	3	3	4	4
	Численность работников МЦК, повысивших квалификацию в сфере изучения лучших отечественных и зарубежных практик организации подготовки кадров по программам СПО и профессионального обучения (нарастающим итогом)	10	20	25	30	35
	Численность работников МЦК, повысивших квалификацию (прошедших стажировку) по вопросам освоения передовых производственных технологий, по вопросам освоения навыков работы с новым производственным/ учебно-производственным /учебно-лабораторным оборудованием/ программным обеспечением (нарастающим итогом)	15	31	30	30	35
	Доля студентов МЦК, участвующих в чемпионатах Ворлдскиллс различного уровня (корпоративные, региональные, окружные, национальные, международные)	4	5	7	8	10
	Доля студентов/выпускников МЦК, занявших призовые места на конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс (уровня региона, федерального округа, национального и международного уровня)	3	5	5	5	5
	Доля студентов, привлеченных из других субъектов Российской Федерации для обучения по экспериментальным образовательным программам	15	15	20	20	20
	Количество профессий и специальностей	0	0	1	2	6

	СПО из ТОП-50, по которым завершена апробация разработанных экспериментальных образовательных программ в не менее чем 2-х малых группах по каждой профессии (численность группы не менее 15 человек)					
	Доля специальностей/профессий из области подготовки кадров МЦК, по которым разработаны и апробированы учебно-методические комплексы	0	70	100	100	100
	Доля специальностей и профессий из области подготовки кадров МЦК, по которым разработаны и апробированы задания для проведения итогового демонстрационного экзамена	0	50	100	100	100
	Количество новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) СПО по специальностям, входящим в перечень ТОП-50, по которым по результатам экспериментальной апробации в МЦК разработаны предложения по их актуализации	0	0	3	6	6
	Количество субъектов Российской Федерации, представленных «ведущими» профессиональными образовательными организациями, с которыми налажено взаимодействие МЦК в рамках области подготовки кадров МЦК по трансферу программ и технологий подготовки кадров по ТОП-50	25	30	40	65	85
	Количество «ведущих» профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, с которыми налажено взаимодействие МЦК в рамках области подготовки кадров МЦК по трансферу программ и технологий подготовки кадров по ТОП-50 (нарастающим итогом)	50	60	70	80	135
	Численность педагогических работников системы СПО, прошедших повышение	450	650	750	850	950

	квалификации в МЦК (нарастающим итогом)					
	Численность руководящих работников системы СПО России, прошедших повышение квалификации в МЦК (нарастающим итогом)	30	50	70	85	100
	Количество образовательных организаций России, которым МЦК была оказана консалтинговая и обучающая поддержка по вопросам подготовки по ТОП-50, в том числе в форме дистанционного обучения	20	20	25	25	25
	Количество проведенных очных /заочных, индивидуальных консультаций по оказанию методической поддержки руководителям и педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций СПО России по вопросам подготовки кадров по ТОП-50	20	50	100	100	100
	Доля ПОО Тюменской области, привлеченных к деятельности творческой лаборатории (в режиме on-line, нарастающим итогом)	20	50	75	85	100
	Количество компетенций, по которым аккредитованы площадки по стандартам Ворлдскиллс как специализированные центры компетенций	0	1	2	3	4
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создана современная (инновационная) инфраструктура подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования, входящим в область подготовки МЦК, с учетом потребностей региональной экономики и инвестиционных проектов, реализуемых на территории Тюменской области; 2. Сформирована мобильная дискретная сеть профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки в соответствии с перечнем ТОП-50 из области искусства, дизайна и сферы услуг; 3. Разработаны и внедрены в системе профессионального образования новые технологии обучения, формы организации образовательного процесса по перечню профессий ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы услуг; 4. Реализованы программы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам подготовки кадров по профессиям ТОП-50 и компетенциям Ворлдскиллс для тренеров и экспертов Ворлдскиллс в области искусства, дизайна и сферы услуг; 5. Разработаны и реализованы механизм трансляции лучших практик подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы услуг; 					

	6. Обеспечены условия для подготовки национальной сборной и команд других участников субъектов РФ в области искусства, дизайна и сферы услуг к участию в региональных, национальных и международных конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс.	
Риски проекта	Содержание риска	Планируемые мероприятия по предупреждению наступления риска
	Сокращение запланированного объема софинансирования мероприятий проекта средствами работодателей	<ul style="list-style-type: none"> - Привлечение новых партнеров по софинансированию проекта; - Использование ресурсов сетевых партнеров; - Оптимизация затрат на выполнение мероприятий
	Несвоевременное завершение работ по созданию инфраструктуры Учебного центра	<ul style="list-style-type: none"> - Привлечение поставщиков, способных обеспечить выполнение условий договоров в ускоренные сроки
	Несвоевременное завершение работ по созданию инфраструктуры Тренировочного полигона	<ul style="list-style-type: none"> - Привлечение поставщиков, способных обеспечить выполнение условий договоров в ускоренные сроки; - Использование ресурсов сетевых партнеров для организации тренировочного процесса
	Технологические площадки по компетенциям не аккредитованы как СЦК в установленные сроки	<ul style="list-style-type: none"> - Анализ требований по аккредитации СЦК - Сокращение сроков подготовки и предоставления документации; - Привлечение сертифицированных экспертов
	Преподаватели МЦК не сертифицированы как эксперты Ворлдскиллс	<ul style="list-style-type: none"> - Составление и реализация план-графика обучения и участия в чемпионатах Ворлдскиллс; - Привлечение педагогических работников - сертифицированных экспертов, в том числе из других регионов для работы в МЦК
	Преподавателями МЦК не получены статусы национальных экспертов	<ul style="list-style-type: none"> - Привлечение национальных экспертов, в том числе из других регионов для работы в МЦК
	Отсутствие 100% вовлеченности участников межрегиональной профессиональной сети в деятельность МЦК	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение наполнения информационных сервисов востребованным контентом; - Своевременное информирования об обновлении информационных сервисов; - Анонсирование публичных мероприятий; - Проведение мероприятий в интерактивных форматах
	Обучающиеся МЦК не набрали 86 и более баллов в конкурсах профессионального мастерства	<ul style="list-style-type: none"> - Разработка и реализация индивидуальных планов подготовки; - Привлечение к тренировочному процессу сертифицированных и аккредитованных экспертов и тренеров
	Контингент обучающихся по профессиям и специальностям ТОП-50 из других субъектов составляет менее 30 %	<ul style="list-style-type: none"> - Планирование и реализация профориентационной работы в интернет-пространстве (виртуальные экскурсии, он-лайн день открытых дверей и др.)

III. Основные этапы и контрольные точки областного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольной точки	Срок	Результат
1.	Создана проектная группа	10.01.17	Приказ
2.	Утвержден проект	20.03.2017	Проект
3.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта за год	10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020	Отчет о реализации проекта за год
4.	Внесены уточнения в план-график мероприятий проекта на год	10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020	Уточненный план-график мероприятий проекта
5.	Подведены итоги реализации проекта	10.01.2021	Отчет о реализации проекта
6.	Завершен ремонт помещений Учебного центра, предназначенных для реализации профессий/специальностей в соответствии с перечнем ТОП-50: - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 54.01.20 Графический дизайнер	30.08.2017	Акты выполненных работ подрядной организации
7.	Закуплено оборудование для оснащения Учебного центра по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50	30. 08.2017	Договоры поставки оборудования Акты приемки поставленного оборудования
8.	Организованы рабочие места для подготовки по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы услуг (из расчета группа 15 человек по каждой профессии /специальности СПО	30.08.2017	Паспорта учебных кабинетов, лабораторий
9.	Закуплено оборудование для оснащения постов Тренировочного полигона в соответствии с требованиями СВР: - Графический дизайн - Видеомонтаж - Ювелирное дело - Ландшафтный дизайн - Флористика - Декоратор витрин (Визуальный мерчендайзинг) - Сестра сиделка (Медицинский и социальный уход) - Медицинская оптика	30.08.2017	Договоры поставки оборудования Акты приемки поставленного оборудования
10.	Организованы рабочие места на Тренировочном полигоне в соответствии с требованиями СВР	30.08.2017	Договоры Акты выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольной точки	Срок	Результат
11.	Заключен договор между МЦК и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс» (далее по тексту – СВР) по использованию Тренировочного полигона	30.03.2017	Договор
12.	Аккредитована площадка СЦК по компетенциям: - Ресторанный сервис - Кондитерское дело - Хлебопечение - Флористика	30.05.2017 20.01.2018 20.01.2019 20.01.2020	Аттестат о присвоении статуса СЦК
13.	Обучены преподаватели и мастера производственного обучения по вопросам применения перспективных образовательных технологий; по программам стажировок на предприятиях; как эксперты и тренеры Ворлдскиллс; как эксперты по проведению демонстрационных экзаменов	30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 30.12.2020	Сертификаты/ удостоверения
14.	Осуществлен анализ и отбор наиболее результативных технологий, методов и форм организации образовательного процесса	30.10.2017	Банк перспективных технологий и методов обучения
15.	Осуществлен отбор лучших отечественных и зарубежных практик подготовки по программам СПО и профессионального обучения	20.12.2017	Банк лучших практик подготовки по программам СПО и профессионального обучения
16.	Разработаны и утверждены основные профессиональные образовательные программы, УМК по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям из перечня ТОП-50: - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13 Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер	20.04.2017	ОПОП по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50: - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13 Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер
17.	Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50	01.03.2017	Лицензия на осуществление образовательной деятельности - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольной точки	Срок	Результат
18.	Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер	20.08.2017 20.08.2018 20.08.2019 20.08.2020	Приказы
19.	Апробированы учебно- методические комплексы к экспериментальным образовательным программам по профессии /специальности СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящей в области подготовки МЦК	20.12.2017 20.12.2018 20.12.2019	Отчет об апробации
20.	Апробированы контрольно-измерительных материалы для демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс для проведения промежуточной и итоговой аттестации по профессиям/специальностям по перечню ТОП-50	20.12.2017 20.12.2018 20.12.2019	Отчет об апробации
21.	Проведен демонстрационный экзамен и подведены итоги демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020	Отчет о проведении демонстрационного экзамена
22.	Обобщены результаты апробации экспериментальных программ в ПОО – участниках сетевого взаимодействия	30.06.2018 30.06.2019 30.12.2020	Отчет
23.	Сформулированы по результатам апробации предложения по актуализации ФГОС СПО по перечню ТОП-50: - 43.01. 09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер	30.11.2017 30.06.2018	Паспорт апробации
24.	Создана межрегиональная сеть ведущих колледжей, реализующих программы подготовки в области искусства, дизайна и сферы услуг, включающая ПОО не менее 85 субъектов РФ	30.12.2020	Договоры о сотрудничестве Реестр договоров
25.	Утвержден регламент взаимодействия участников межрегиональной сети ПОО	10.04.2017	Регламент взаимодействия МЦК и ведущих колледжей

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольной точки	Срок	Результат
27.	Разработан механизм трансляции лучших практик	30.06.2017	Алгоритм трансляции лучших практик
28.	Созданы электронные сервисы, обеспечивающие трансляцию лучших практик	30.11.2017	Форум, открытые базы на сайте МЦК
29.	Размещена на сайте МЦК база методических рекомендаций по применению наиболее результативных методов, технологий и форм организации образовательного процесса	30.11.2017	Открытая база методических рекомендаций по применению наиболее результативных методов, технологий и форм организации образовательного процесса
30.	Размещен на сайте МЦК банк данных лучших практик подготовки кадров	30.12.2017	Открытый банк данных лучших практик подготовки кадров
31.	Размещен на сайте МЦК банк экспериментальных образовательных программ	30.12.2017	Открытый банк экспериментальных образовательных программ
32.	Размещен на сайте МЦК банк программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников	30.12.2017	Открытый банк программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников
33.	Размещен на сайте МЦК банк оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	30.11.2017	Открытый банк оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по профессиям /специальностям СПО, ходящим в область подготовки МЦК
34.	Реализован план мероприятий Творческой лаборатории	30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 30.12.2020	Отчет о работе Творческой лаборатории
35.	Реализован план повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО	30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 30.12.2020	Отчет о повышении квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО
36.	Описаны механизмы трансляции опыта в педагогическое пространство	01.02.2018	Методические рекомендации по организации трансляции позитивного опыта по подготовке кадров
37.	Разработана региональная модель организации конкурсного движения по стандартам Ворлдскиллс	30.04.2017	Модель организации конкурсного движения по стандартам Ворлдскиллс
38.	Утвержден план проведения локальных чемпионатов по методике Ворлдскиллс	30.03.2017	План проведения локальных чемпионатов по методике Ворлдскиллс
39.	Реализован план-график проведения конкурсов профессионального мастерства между преподавателями/мастерами производственного обучения по компетенциям, входящим в область МЦК	30.12.2020	Отчет
40.	Реализован план предоставления ресурсов Тренировочного полигона МЦК для проведения региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс	30.12.2020	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольной точки	Срок	Результат
41.	Создан и функционирует Интернет-сайт с системой авторизации, контентом и функционалом для обсуждения материалов	10.01.2017	Действующий сайт МЦК Обеспечение доступности материалов для профессиональной аудитории
42.	Оснащена студия трансляции опыта	30.12.2017	Созданы условия для реализации мероприятий, транслируемых в режиме ВКС
43.	Реализован план мероприятий по обобщению и трансляции опыта в режиме ВКС	30.12.2020	Отчет

IV. Общие сведения о бюджете проекта

Источники финансирования	Год реализации				Всего
	2017	2018	2019	2020	
Федеральный бюджет	35 535,50	-	-	-	35 535,50
Областной бюджет	52 566,00	52 566,00	52 566,00	52 566,00	210 264,00
Внебюджетные средства	7 050,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00	19 050,00
Итого	95 151,500	56 066,00	58 566,00	57 066,00	264 667,50

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и сервиса»
_____ Галанина М.А.
« _____ » _____ 2017 г.

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

ГАПОУ ТО Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
Наименование проекта «МЦК – система подготовки кадров для передовых технологий»

Ответственный исполнитель	Ф.И.О.	Должность
Руководитель проекта	Галанина Марина Алексеевна	Директор ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», руководитель МЦК
Администратор проекта	Курносова Оксана Сергеевна	Заместитель директора
Разработчики сводного плана проекта	Бочанова Наталья Владимировна	Заместитель директора, руководитель Учебного центра
	Харунова Анастасия Александровна	Заместитель директора
	Шапортов Дмитрий Владимирович	Заместитель директора
	Семенова Светлана Михайловна	Главный бухгалтер
	Рубан Ксения Викторовна	Старший мастер, и.о. руководителя Тренировочного полигона

1. План проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
Общие организационные мероприятия по проекту							
1.	Создана проектная группа	10.01.17	Приказ	АУП	Курносова О.С.	Заместитель директора	Руководитель проекта
2.	Подготовлен проект Паспорта	20.02.2017	Проект Паспорта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
3.	Утвержден Паспорт проекта	01.03.2017	Паспорт проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
4.	Подготовлен проект сводного плана	01.03.2017	Проект сводного плана	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
5.	Утвержден сводный план проекта	20.03.2017	Сводный план проекта Рабочий план проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
6.	Составлен проект план-графика мероприятий	01.03.2017	Проект план-графика	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
7.	Утвержден план-график мероприятий проекта	20.03.2017	План-график мероприятий проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
8.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2017 году	10.01.2018	Отчет о реализации проекта в 2017 году	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
9.	Внесены уточнения в план-график мероприятий проекта на 2018 год	10.01.2018	Проект план-графика	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
10.	Утвержден уточненный план-график мероприятий проекта на 2018 год	10.01.2018	Уточненный план-график мероприятий проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
11.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2018 году	10.01.2019	Отчет о реализации проекта в 2017 году	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
12.	Внесены уточнения в план-график мероприятий проекта на 2019 год	10.01.2019	Проект план-графика	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
13.	Утвержден уточненный план-график мероприятий проекта на 2019 год	10.01. 2019	Уточненный план-график мероприятий проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
14.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2019 году	10.01. 2020	Отчет о реализации проекта в 2017 году	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
15.	Внесены уточнения в план-график мероприятий проекта на 2020 год	10.01.2020	Проект план-графика	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
16.	Утвержден уточненный план-график мероприятий проекта на 2020 год	10.01.2020	Уточненный план-график мероприятий проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
17.	Подведены итоги реализации проекта	10.01.2021	Отчет о реализации проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
Создание современной (инновационной) инфраструктуры подготовки кадров							
18.	Разработана проектно-сметная документация ремонтных работ помещений Учебного центра МЦК	20.02.2017	Проект ПСД ремонтных работ помещений Учебного центра МЦК	АУП	Шапоров Д.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
19.	Утверждена проектно-сметная документация на ремонтные работы помещений Учебного центра МЦК	01.03.2017	ПСД на ремонтные работы помещений Учебного центра и Тренировочного полигона МЦК	АУП	Шапоров Д.В.	Заместитель директора	ДОН
20.	Подготовлена документация для запроса котировок на ремонтные работы	20.03.2017	Пакет закупочной документации на выполнение ремонтных работ	АУП	Шапоров Д.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
21.	Размещено извещение о проведении аукциона на проведение ремонтных работ помещений МЦК	01.04.2017	Извещение	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер	Администратор проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
22.	Проведены конкурсные процедуры на проведение ремонтных работ	15.04.2017	Протокол	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер	Руководитель проекта
23.	Определена организация по проведению ремонтных работ	15.04.2017	Договор на проведение ремонтных работ	АУП	Шапоров Д.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
24.	Начало ремонтных работ в помещениях Учебного центра, предназначенных для реализации профессий/специальностей ТОП-50: - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 54.01.20 Графический дизайнер	20.04.2017	Договор на проведение ремонтных работ	АУП	Шапоров Д.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
25.	Завершен ремонт помещений Учебного центра, предназначенных для реализации профессий/специальностей в соответствии с перечнем ТОП-50: - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 54.01.20 Графический дизайнер	30.08.2017	Акты выполненных работ подрядной организации	АУП	Шапоров Д.В.	Заместитель директора	ДОН
26.	Подготовлена документация на закупку оборудования для оснащения Учебного центра по профессиям/специальностям в соответствии с перечнем ТОП-50: - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 54.01.20 Графический дизайнер	01.04.2017	Закупочная документация	АУП	Харунова А.А.	заместитель директора	Администратор проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
27.	Размещено извещение о проведении закупки оборудования для оснащения Учебного центра	01.05.2017	Извещение	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер	Администратор проекта
28.	Проведены конкурсные процедуры на закупку оборудования для оснащения Учебного центра	15.05.2017	Протокол	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер	Руководитель проекта
29.	Закуплено оборудование для оснащения Учебного центра по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50	30.08.2017	Договоры поставки оборудования Акты приемки поставленного оборудования	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер	Руководитель проекта
30.	Организованы рабочие места для подготовки по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы услуг (из расчета группа 15 человек по каждой профессии /специальности СПО	30.08.2017	Паспорта учебных кабинетов, лабораторий	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора	Администратор проекта
31.	Разработаны проекты спецификаций на закупку оборудования для Тренировочного полигона по компетенциям: - Графический дизайн - Видеомонтаж - Ювелирное дело - Ландшафтный дизайн - Флористика - Декоратор витрин (Визуальный мерчендайзинг)	10.01.2017	Проекты спецификаций на закупку оборудования	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона	Администратор проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
	<ul style="list-style-type: none"> - Сестра сиделка (Медицинский и социальный уход) - Медицинская оптика 						
32.	<p>Согласованы спецификации на закупку оборудования для Тренировочного полигона по компетенциям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Графический дизайн - Видеомонтаж - Ювелирное дело - Ландшафтный дизайн - Флористика - Декоратор витрин (Визуальный мерчендайзинг) - Сестра сиделка (Медицинский и социальный уход) - Медицинская оптика 	30.03.2017	Спецификации на закупку оборудования	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона	Администратор проекта
33.	<p>Подготовлена документация на закупку оборудования для оснащения постов Тренировочного полигона по компетенциям Ворлдскиллс:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Графический дизайн - Видеомонтаж - Ювелирное дело - Ландшафтный дизайн - Флористика - Декоратор витрин (Визуальный мерчендайзинг) - Сестра сиделка (Медицинский и социальный уход) - Медицинская оптика 	01.04.2017	Документация на закупку оборудования	<p>АУП</p> <p>Тренировочный полигон</p>	<p>Шапортов Д.В.</p> <p>Рубан К.В.</p>	<p>Заместитель директора</p> <p>И.о. руководителя Тренировочного полигона</p>	Администратор проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
34.	Размещено извещение о закупке оборудования для оснащения постов Тренировочного полигона по компетенциям Ворлдскиллс - Графический дизайн - Видеомонтаж - Ювелирное дело - Ландшафтный дизайн - Флористика - Декоратор витрин (Визуальный мерчендайзинг) - Сестра сиделка (Медицинский и социальный уход) - Медицинская оптика	01.05.2017	Извещение	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер	Руководитель проекта
35.	Проведены конкурсные процедуры на закупку оборудования для оснащения Тренировочного полигона	15.05.2017	Протокол	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер	Руководитель проекта
36.	Закуплено оборудование для оснащения постов Тренировочного полигона в соответствии с требованиями СВР: - Графический дизайн - Видеомонтаж - Ювелирное дело - Ландшафтный дизайн - Флористика - Декоратор витрин (Визуальный мерчендайзинг) - Сестра сиделка (Медицинский и социальный уход) - Медицинская оптика	30.08.2017	Договоры поставки оборудования Акты приемки поставленного оборудования	АУП Тренировочный полигон МЦК	Семенова С.М. Рубан К.В	Главный бухгалтер И.о. руководителя Тренировочного полигона	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
37.	Организованы рабочие места на Тренировочном полигоне в соответствии с требованиями СВР	30.08.2017	Договоры Акты выполненных работ	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона	ДОН
38.	Заключен договор между МЦК и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс» (далее по тексту – СВР) по использованию Тренировочного полигона	30.03.2017	Договор	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона	ДОН
39.	Подготовлен проект план-графика тренировок сборных команд по компетенциям	20.08.2017	Проект план-графика тренировок сборных команд	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона	Администратор проекта
40.	Утвержден план-график тренировок сборных команд по компетенциям	30.08.2017	План-график тренировок сборных команд	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона	Руководитель проекта
41.	Посты Тренировочного полигона, запущенные в эксплуатацию, обеспечены расходными материалами	01.09.2017-30.12.2020 весь период	Договоры Акты выполненных работ	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона	Администратор проекта
42.	Подготовлен пакет документации для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Ресторанный сервис	30.04.2017	Пакет документации для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Ресторанный сервис	АУП	Тунгусова И.Н.	Заведующий учебной частью	Администратор проекта
				Преподаватели	Коржавина Н.В.	Преподаватель, эксперт	
43.	Аккредитована площадка СЦК по компетенции Ресторанный сервис	30.05.2017	Аттестат о присвоении статуса СЦК по компетенции Ресторанный сервис	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора	Администратор проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
44.	Подготовлен пакет документов для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Кондитерское дело	30.12.2017	Пакет документов для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Кондитерское дело	АУП	Тунгусова И.Н.	Заведующий учебной частью	Администратор проекта
				Преподаватели	Лойченко Л.Н.	Преподаватель, эксперт	
45.	Аккредитована площадка СЦК по компетенции Кондитерское дело	20.01.2018	Аттестат о присвоении статуса СЦК по компетенции Кондитерское дело	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора	Администратор проекта
46.	Подготовлен пакет документов для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Хлебопечение	30.12.2018	Пакет документов для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Хлебопечение	АУП	Тунгусова И.Н.	Заведующий учебной частью	Администратор проекта
				Преподаватели	Хлебуш Е.В.	Преподаватель, эксперт	
47.	Аккредитована площадка СЦК по компетенции Хлебопечение	20.01.2019	Аттестат о присвоении статуса СЦК по компетенции Хлебопечение	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора	Администратор проекта
48.	Подготовлен пакет документов для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Флористика	30.12.2019	Пакет документов для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Флористика	АУП	Тунгусова И.Н.	Заведующий учебной частью	Администратор проекта
				Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона	
49.	Аккредитована площадка СЦК по компетенции Флористика	20.01.2020	Аттестат о присвоении статуса СЦК по компетенции Флористика	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора	Администратор проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
50.	Заключены договоры на размещение кандидатов в члены сборной, прибывающих на Тренировочный полигон	15.04.2017-30.12.2020 весь период	Договоры на размещение	УВП	Артюшин Д.В.	Юрист	Администратор проекта
51.	Заключены договоры на размещение экспертов и тренеров, прибывающих на Тренировочный полигон	01.09.2017-30.12.2020 весь период	Договоры на размещение	УВП	Артюшин Д.В.	Юрист	Администратор проекта
52.	Заключены договоры на размещение обучающихся, прибывающих в Учебный центр из других регионов	01.09.2017 - 30.12.2020 весь период	Договоры на размещение	УВП	Артюшин Д.В.	Юрист	Администратор проекта
53.	Заключены договоры на размещение преподавателей и мастеров производственного обучения, прибывающих в Учебный центр из других регионов	01.09.2017-30.12.2020 весь период	Договоры на размещение	УВП	Артюшин Д.В.	Юрист	Администратор проекта
54.	Подготовлен проект программы досуговой занятости обучающихся в Учебном центре	10.01.2017	Проект программы досуговой занятости	Педагогические работники	Белявская Н.И.	Педагог - организатор	Администратор проекта
55.	Утверждена программа досуговой занятости обучающихся в Учебном центре	10.01.2017	Программа досуговой занятости обучающихся	АУП	Курносова О.С	Заместитель директора	Руководитель проекта
56.	Заключены договоры на использование объектов спортивного, культурного и досугового назначения	01.01.2017 30.12.2020 весь период	Договоры	УВП	Артюшин Д.В.	Юрист	Администратор проекта

Формирование и развитие кадрового потенциала для апробации и реализации новых ФГОС СПО в соответствии с перечнем наиболее востребованных и перспективных профессий/специальностей из перечня ТОП-50, входящих в область подготовки МЦК

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
57.	Заключены договоры с преподавателями и мастерами производственного обучения на разработку и реализацию экспериментальных образовательных программ	01.01.2017 – 30.12. 2020 г.г., весь период	Договоры на разработку и реализацию экспериментальных образовательных программ	УВП	Плесневцова Е.И.	Специалист по кадрам	Руководитель проекта
58.	Заключены договоры с тренерами и экспертами Ворлдскиллс на разработку и реализацию экспериментальных образовательных программ	01.01.2017 – 30.12.2020 г.г., весь период	Договоры на разработку и реализацию экспериментальных образовательных программ	УВП	Плесневцова Е.И.	Специалист по кадрам	Руководитель проекта
59.	Заключены договоры с педагогическими работниками, специалистами реального сектора экономики, в том числе из других субъектов РФ, для преподавания по экспериментальным программам	01.01.2017 - 30.12.2020 г.г., весь период	Договоры на реализацию экспериментальных образовательных программ	УВП	Плесневцова Е.И.	Специалист по кадрам	Руководитель проекта
60.	Заключены договоры со специалистами, педагогическими и другими работниками на осуществление работ в рамках проектной деятельности по созданию и развитию МЦК	01.01. 2017 – 30.12.2020, весь период	Договоры на осуществление работ в рамках проектной деятельности	УВП	Плесневцова Е.И.	Специалист по кадрам	Руководитель проекта
61.	Реализованы установленные региональные преференции в части оплаты труда педагогическим работникам	01.01.2017 – 30.12.2017	Приказы, договоры	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер	ДОН
62.	Подготовлен проект плана развития кадрового потенциала	20.02.2017 10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020	Проект плана развития кадрового потенциала	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист	Руководитель Учебного центра

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
63.	Утвержден план развития кадрового потенциала МЦК	15.03.2017 20.01.2018 20.01.2019 20.01.2020	План развития кадрового потенциала МЦК	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
64.	Обучены преподаватели и мастера производственного обучения по вопросам применения перспективных образовательных технологий	30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 30.12.2020	Сертификаты/ удостоверения	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист	Руководитель Учебного центра
65.	Обучены преподаватели и мастера производственного обучения по программам повышения квалификации и стажировок на предприятиях с целью овладения навыками работы на перспективном производственном оборудовании (100% преподавателей профессионального цикла)	30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 30.12.2020	Отчеты о стажировке/ удостоверения	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист	Руководитель Учебного центра
66.	Обучены преподаватели и мастера производственного обучения как эксперты и тренеры Ворлдскиллс:	30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 30.12.2020	Сертификаты/ удостоверения	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист	Руководитель Учебного центра
67.	Подготовлены эксперты для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	30.12.2017	Сертификаты/ удостоверения	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист	Администратор проекта
Разработка экспериментальных программ, технологий и форм организации образовательного процесса по профессиям/специальностям ПСО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК							
68.	Осуществлен анализ и отбор наиболее результативных	30.10.2017	Банк перспективных технологий и методов	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова	Методисты	Руководитель Учебного центра

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
	технологий, методов и форм организации образовательного процесса		обучения	Преподаватели	Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П. Демьянова М.В. Тихонова Л.В. Флоря Е.А. Шарипова Н.Н.	Председатели ПЦК	
69.	Осуществлен отбор лучших отечественных и зарубежных практик подготовки по программам СПО и профессионального обучения	20.12.2017	Банк лучших практик подготовки по программам СПО и профессионального обучения	Методическая служба Преподаватели	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П. Демьянова М.В. Тихонова Л.В. Флоря Е.А. Шарипова Н.Н.	Методисты Председатели ПЦК	Руководитель Учебного центра
70.	Разработаны и утверждены основные профессиональные образовательные программы по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям из перечня ТОП-50	20.04.2017	ОПОП по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50: - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело	АУП Методическая служба	Харунова А.А. Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А. Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П.	Заместитель директора Заведующие отделениями Методисты	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
			- 54.01.20 Графический дизайнер				
71.	Разработаны и утверждены УМК к экспериментальным образовательным программам по профессии /специальности СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящей в области подготовки МЦК	20.04.2017	УМК по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50: - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер	Методическая служба Преподаватели	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я Казакова И.А. Пивнева И.П. Демьянова М.В. Тихонова Л.В. Флоря Е.А. Шарипова Н.Н.	Методисты Председатели ПЦК	Руководитель Учебного центра
72.	Разработаны и утверждены контрольно-измерительных материалы для демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс для проведения промежуточной и итоговой аттестации профессиям/специальностям по перечню ТОП-50	10.04.2017	КИМ по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50: - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер	Методическая служба Преподаватели	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я Казакова И.А. Пивнева И.П. Демьянова М.В. Тихонова Л.В. Флоря Е.А. Шарипова Н.Н.	Методисты Председатели ПЦК	Руководитель Учебного центра

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
Апробация экспериментальных образовательных программ							
73.	Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50	01.03.2017	Лицензия на осуществление образовательной деятельности - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора	Руководитель проекта
74.	Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям: - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер	20.08.2017 20.08.2018 20.08.2019 20.08.2020	Приказы	АУП АУП УВП	Харунова А.А. Курносова О.С. Брякушина Т.А. Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А. Мордвина Ю.В.	Заместитель директора Заместитель директора Зав. Отделениями Ответственный секретарь приемной комиссии	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
75.	Сформированы группы для проведения апробации экспериментальных образовательных программ (основных образовательных программ и/или программ профессионального обучения) по профессии /специальности СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящей в область подготовки МЦК	20.08.2017 20.08.2018 20.08.2019	Приказы	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора	Руководитель проекта
				АУП	Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А.	Заведующие отделениями	
76.	Апробированы учебно-методические комплексы к экспериментальным образовательным программам по профессии /специальности СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящей в области подготовки МЦК	20.12.2017 20.12.2018 20.12.2019	Отчет об апробации	АУП	Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А.	Заведующие отделениями	Руководитель Учебного центра
				Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я Казакова И.А. Пивнева И.П.	Методисты	
				Преподаватели	Спицова С.В. Лойченко Л.Н. Фазлина А.В. Юровская С.А.	Руководители образовательных программ	
77.	Апробированы контрольно-измерительных материалы для демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс для проведения промежуточной и итоговой аттестации по профессиям/специальностям по перечню ТОП-50	20.12.2017 20.12.2018 20.12.2019	Отчет об апробации	АУП	Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А.	Заведующие отделениями	Руководитель Учебного центра
				Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я Казакова И.А. Пивнева И.П.	Методисты	

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
				Преподаватели	Спицова С.В. Лойченко Л.Н. Фазлина А.В. Юровская С.А.	Руководители образовательных программ	
78.	Актуализированы по результатам апробации контрольно-измерительные материалы для демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс для проведения промежуточной и итоговой аттестации по профессиям/специальностям по перечню ТОП-50	20.02.2018 20.02.2019 20.02.2020	Актуальные контрольно-измерительные материалы для демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс для проведения промежуточной и итоговой аттестации по профессиям/специальностям по перечню ТОП-50	АУП Методическая служба Преподаватели	Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А. Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я Казакова И.А. Пивнева И.П. Спицова С.В. Лойченко Л.Н. Фазлина А.В. Юровская С.А.	Заведующие отделениями Методисты Руководители образовательных программ	Руководитель Учебного центра
79.	Организован и проведен демонстрационный экзамен по профессиям /специальностям СПО по перечню ТОП-50: - Парикмахер - Повар-кондитер - Специалист по гостеприимству (гостиничный сервис)	30.06.2017	Протоколы демонстрационного экзамена	АУП Методическая служба Преподаватели	Харунова А.А. Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А. Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я Казакова И.А. Пивнева И.П. Спицова С.В. Лойченко Л.Н. Фазлина А.В. Юровская С.А.	Заместитель директора Заведующие отделениями Методисты	Руководитель Учебного центра

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
						Руководители образовательных программ	
80.	<p>Организован и проведен демонстрационный экзамен по профессиям /специальностям СПО по перечню ТОП-50:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер 	<p>30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020</p>	<p>Протоколы демонстрационного экзамена</p>	<p>АУП</p>	<p>Харунова А.А. Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А.</p>	<p>Заместитель директора Заведующие отделениями</p>	<p>Руководитель проекта</p>
81.	<p>Подведены итоги демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс</p>	<p>30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020</p>	<p>Отчет о проведении демонстрационного экзамена</p>	<p>АУП</p>	<p>Харунова А.А. Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А.</p>	<p>Заместитель директора Заведующие отделениями</p>	<p>Руководитель проекта</p>

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
82.	<p>Организована апробация экспериментальных программ, учебно-методического обеспечения по перечню ТОП-50 в межрегиональном сетевом пространстве (не менее 10 ПОО по каждой программе):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер 	01.09.2017 – 30.12.2020	Отчет о результатах апробации	АУП	Бочанова Н.В. Харунова А.А.	Заместитель директора Заместитель директора	Руководитель проекта
83.	Обобщены результаты апробации экспериментальных программ в ПОО – участниках сетевого взаимодействия	30.06.2018 30.06.2019 30.12.2020	Отчет	АУП АУП Методическая служба	Бочанова Н.В. Харунова А.А. Казакова И.А. Бендик Т.А.	Заместитель директора Заместитель директора Методисты	Администратор проекта
84.	<p>Сформулированы по результатам апробации предложения по актуализации ФГОС СПО по перечню ТОП-50:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер 	30.11.2017 30.06.2018	Паспорт апробации	АУП АУП Методическая служба Преподаватели	Бочанова Н.В. Харунова А.А. Казакова И.А. Бендик Т.А. Спицова С.В. Лойченко Л.Н. Фазлина А.В. Юровская С.А.	Заместитель директора Заместитель директора Методисты Руководители программ	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
Разработка и реализация механизмов трансляции лучших практик подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы услуг							
85.	Создана межрегиональная сеть ведущих колледжей, реализующих программы подготовки в области искусства, дизайна и сферы услуг, включающая ПОО не менее 85 субъектов РФ	30.12.2020	Договоры о сотрудничестве Реестр договоров	АУП Методическая служба	Бочанова Н.В. Бендик Т.А.	Заместитель директора Методист	Руководитель проекта
86.	Подготовлен проект Положения о сетевом взаимодействии МЦК и ведущих колледжей	20.03.2017	Проект Положения	Методическая служба	Бендик Т.А.	Методист	Руководитель Учебного центра
87.	Утверждено Положение о сетевом взаимодействии МЦК и ведущих колледжей	30.03.2017	Положение о сетевом взаимодействии МЦК и ведущих колледжей	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
88.	Подготовлен регламент взаимодействия участников межрегиональной сети ПОО	01.04.2017	Проект регламента	Методическая служба	Бендик Т.А.	Методист	Руководитель Учебного центра
89.	Утвержден регламент взаимодействия участников межрегиональной сети ПОО	10.04.2017	Регламент взаимодействия МЦК и ведущих колледжей	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
90.	Подготовлен проект плана сетевого взаимодействия МЦК и ведущих колледжей в области искусства, дизайна и сферы услуг	01.03.2017	Проект регламента	Методическая служба	Бендик Т.А.	Методист	Руководитель Учебного центра
91.	Утвержден план сетевого взаимодействия МЦК и ведущих колледжей в области искусства, дизайна и сферы услуг	15.03.2017	План сетевого взаимодействия МЦК и ведущих колледжей в области искусства, дизайна и сферы услуг	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
92.	Разработан механизм трансляции лучших практик	30.06.2017	Алгоритм трансляции лучших практик	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель Учебного центра
93.	Подготовлен проект плана мероприятий по трансляции лучших практик	20.02.2017	Проект плана	Методическая служба	Пивнева И.П	Методист	Руководитель Учебного центра
94.	Утвержден план мероприятий по трансляции лучших практик	01.03.2017	План мероприятий по трансляции лучших практик	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
95.	Созданы электронные сервисы, обеспечивающие трансляцию лучших практик	30.11.2017	Форум, открытые базы на сайте МЦК	Методическая служба	Пивнева И.П	Методист	Администратор проекта
96.	Сформирована база методических рекомендаций по применению наиболее результативных методов, технологий и форм организации образовательного процесса	30.11.2017	Контент для базы методических рекомендаций по применению наиболее результативных методов, технологий и форм организации образовательного процесса при внедрении экспериментальных образовательных программ по перечню профессий ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы услуг	Методическая служба Педагогические работники	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П Спицова С.В. Лойченко Л.Н. Фазлина А.В. Юровская С.А.	Методисты Руководители программ	Администратор проекта
97.	Размещена на сайте МЦК база методических рекомендаций по применению наиболее результативных методов, технологий и форм организации	30.11.2017	Открытая база методических рекомендаций по применению наиболее результативных методов,	Методическая служба	Пивнева И.П Харченко А.М.	Методист Системный администратор	Руководитель Учебного центра

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
	образовательного процесса		технологий и форм организации образовательного процесса				
98.	Сформирован банк данных лучших практик подготовки кадров, содержащий, в том числе, виртуальные продукты, обеспечивающие новые технологии, методы и формы организации образовательного процесса	30.12.2017	Контент для банка данных лучших практик подготовки кадров, включающий - тренировочные и творческие задания; - методические разработки и рекомендации для преподавателей и мастеров производственного обучения; - видеоматериалы (мастер–классы, тренинги, коммуникационные сессии, учебные занятия) - модули – визуализации процессов деятельности специалистов по профессиям/специальностям и компетенциям Ворлдскиллс	Методическая служба Преподаватели	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П. Спицова С.В. Лойченко Л.Н. Фазлина А.В. Юровская С.А.	Методисты Руководители программ	Администратор проекта
99.	Размещен на сайте МЦК банк данных лучших практик подготовки кадров	30.12.2017	Открытый банк данных лучших практик подготовки кадров	Методическая служба УВП	Пивнева И.П. Харченко А.М.	Методист Инженер-программист	Администратор проекта
100.	Сформирован банк экспериментальных образовательных программ	30.12.2017	Контент для банка экспериментальных образовательных программ	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А.	Методисты	Руководитель Учебного центра

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
			экспериментальных образовательных программ (основных образовательных программ и программ профессионального обучения) по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки МЦК		Пивнева И.П.		
101.	Размещен на сайте МЦК банк экспериментальных образовательных программ	30.12.2017	Открытый банк экспериментальных образовательных программ	Методическая служба УВП	Пивнева И.П. Харченко А.М.	Методист Инженер-программист	Администратор проекта
102.	Сформирован банк программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников	30.12.2017	Контент для банка программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50, тренеров и экспертов Ворлдскиллс	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П.	Методисты	Администратор проекта
103.	Размещен на сайте МЦК банк программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников	30.12.2017	Открытый банк программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников	Методическая служба УВП	Пивнева И.П. Харченко А.М.	Методист Инженер-программист	Администратор проекта
104.	Сформированы фонды оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации	30.11.2017	Банк оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я.	Методисты	Руководитель Учебного центра

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
	обучающихся по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки МЦК		обучающихся по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки МЦК		Казакова И.А. Пивнева И.П		
105.	Размещен на сайте МЦК банк оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	30.11.2017	Открытый банк оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки МЦК	Методическая служба УВП	Пивнева И.П. Харченко А.М.	Методист Инженер-программист	Администратор проекта
106.	Разработан и апробирован механизм оказания консультационной методической поддержки руководителям и педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций	30.12.2017	Журнал консультаций по вопросам подготовки кадров по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки МЦК	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
107.	Описан механизм оказания консультационной методической поддержки руководителям и педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций	30.12.2018	Методические рекомендации по организации	АУП Методическая служба	Бочанова Н.В. Бендик Т.А.	Заместитель директора методист	Администратор проекта
108.	Подготовлен проект плана работы Творческой лаборатории	30.01.2017	Проект плана	Методическая служба	Казакова И.А.	Методист	Руководитель Учебного центра

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
109.	Утвержден план работы Творческой лаборатории	20.02.2017 20.01.2018 20.01.2019 20.01.2020	План работы Творческой лаборатории	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
110.	Реализован план мероприятий Творческой лаборатории	30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 30.12.2020	Отчет о работе Творческой лаборатории	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
111.	Описан опыт организации работы Творческой лаборатории	20.02.2017 30.12.2017 20.02.2018 30.12.2018 20.02.2019 30.12.2019 20.02.2020 30.12.2020	Сборники материалов Творческой лаборатории	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П	Методисты	Руководитель Учебного центра
112.	Подготовлен проект плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО	20.02.2017 20.01.2018 20.01.2019 20.01.2020	Проект плана повышения квалификации	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист	Руководитель Учебного центра
113.	Утвержден план повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО	25.02.2017 25.01.2018 25.01.2019 25.01.2020	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
114.	Реализован план повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО	30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 30.12.2020	Отчет о повышении квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Администратор проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
115.	Разработан и утвержден перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО на период до 2020 года	30.03.2017	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО	АУП	Бочанова Н.В. Заместитель директора	Заместитель директора	Администратор проекта
116.	Описаны механизмы трансляции опыта в педагогическое пространство	01.02.2018	Методические рекомендации по организации трансляции позитивного опыта по подготовке кадров	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
Развитие системы конкурсного движения							
117.	Разработана региональная модель организации конкурсного движения по стандартам Ворлдскиллс	30.04.2017	Модель организации конкурсного движения по стандартам Ворлдскиллс	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта
118.	Подготовлены проекты типовых нормативно-правовых актов об организации олимпиад и конкурсов профессионального мастерства	01.04.2017	Проекты типовых положений	Методическая служба УВП	Кадырова Ю.Я. Артюшин Д.В.	Методист Юрист	Руководитель Учебного центра
119.	Подготовлены проекты экспериментальных программ тренировочных сборов	20.04.2017	Проекты экспериментальных программ тренировочных сборов	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П.	Методисты	Администратор проекта
120.	Подготовлены оценочные средства для проведения олимпиад и конкурсов профессионального мастерства	20.04.2017	Оценочные средства	Методическая служба Преподаватели	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П. Тихонова Л.В.	Методисты Председатели	Администратор проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
					Шарипова Н.Н. Демьянова М.В.	ПЦК	
121.	Утвержден пакет нормативных, методических, учебно-методических материалов по организации олимпиад и конкурсов профессионального мастерства	30.05.2017	Локальные акты Экспериментальные программы тренировочных сборов Банк оценочных средств	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
122.	Подготовлен проект плана проведения локальных чемпионатов по методике Ворлдскиллс	20.03.2017	Проект плана	Методическая служба Тренировочный полигон	Кадырова Ю.Я. Рубан К.В.	Методист И.о. руководителя Тренировочного полигона	Администратор проекта
123.	Утвержден план проведения локальных чемпионатов по методике Ворлдскиллс	30.03.2017	План проведения локальных чемпионатов по методике Ворлдскиллс	АУП Тренировочный полигон	Харунова А.А. Рубан К.В.	Заместитель директора И.о. руководителя Тренировочного полигона	Администратор проекта
124.	Реализован план проведения локальных чемпионатов по методике Ворлдскиллс	30.12.2020	Отчет о проведении локальных чемпионатов по методике Ворлдскиллс	АУП Тренировочный полигон	Харунова А.А. Рубан К.В.	Заместитель директора И.о. руководителя Тренировочного полигона	Администратор проекта
125.	Подготовлен план-график конкурсов профессионального мастерства между преподавателями/мастерами производственного обучения по компетенциям, входящим в область МЦК	20.03.2017	Проект план-графика	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист	Руководитель Учебного центра

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
126.	Утвержден план-график конкурсов профессионального мастерства между преподавателями/мастерами производственного обучения по компетенциям, входящим в область МЦК	25.03.2017	План-график конкурсов профессионального мастерства между преподавателями/мастерами производственного обучения по компетенциям, входящим в область МЦК	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	ДОН
127.	Реализован план-график проведения конкурсов профессионального мастерства между преподавателями/мастерами производственного обучения по компетенциям, входящим в область МЦК	30.12.2020	Отчет	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	ДОН
128.	Сформирован план предоставления ресурсов Тренировочного полигона МЦК для проведения региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс	25.08.2017	Проект плана предоставления ресурсов Тренировочного полигона МЦК для проведения региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс	Тренировочный полигон	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона	Администратор проекта
129.	Утвержден план предоставления ресурсов Тренировочного полигона МЦК для проведения региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс	01.09.2017	План предоставления ресурсов Тренировочного полигона МЦК для проведения региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс	Тренировочный полигон	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона	Администратор проекта
130.	Реализован план предоставления ресурсов Тренировочного полигона МЦК для проведения региональных и национальных чемпионатов	30.12.2020	Отчет	Тренировочный полигон	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона	Администратор проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный			Уровень контроля
				Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	
	Ворлдскиллс						
Информационная поддержка проекта							
131.	Создан и функционирует Интернет-сайт с системой авторизации, контентом и функционалом для обсуждения материалов	10.01.2017	Действующий сайт МЦК Обеспечение доступности материалов для профессиональной аудитории	АУП	Курносова О.С.	Заместитель директора	Руководитель проекта
				УВП	Харченко А.М.	Инженер-программист	
132.	Оснащена студия трансляции опыта	30.12.2017	Созданы условия для реализации мероприятий, транслируемых в режиме ВКС	АУП	Шапортов Д.В.	Заместитель директора	Администратор проекта
133.	Реализован план мероприятий по обобщению и трансляции опыта в режиме ВКС	30.12.2020	Отчет	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Руководитель проекта

2. План финансового обеспечения проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей			Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей			Всего, тыс. рублей
		всего	федеральный бюджет	региональный бюджет	всего	ПОО	работодатель	
1.	Закупка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, инструментария, а также мебели для учебных помещений МЦК	38 098,52	35 535,00	2 563,52	1 000,00	1 000,00	-	

№ п/п	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей			Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей			Всего, тыс. рублей
		всего	федеральный бюджет	региональный бюджет	всего	ПОО	работодатель	
2.	Закупка компьютерного, мультимедийного, интерактивного, теле- и видеооборудования, офисной техники для МЦК	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	
3.	Разработка и закупка программного, методического и нормативно-правового обеспечения, учебной литературы, иной печатной продукции для нужд МЦК	750,00	-	750,00	-	-	-	
4.	Повышение квалификации, переподготовка и проведение стажировок педагогических и управленческих кадров МЦК	3 810,00	-	3 810,00	-	800,00	520,00	
5.	Проведение публичных мероприятий (семинаров, конференций, конкурсов и т.д.)	2 050,00	-	2 050,00	-		230,00	
6.	Ремонт и модернизация помещений МЦК	35 500,00	-	35 500,00	-	1 200,00	3500,00	

3. План согласований и контрольных мероприятий проекта

Наименование согласования	Ответственный			Месяц											
	Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Основные согласования 2017 г.															
Решение ДОН об утверждении проекта	АУП	Галанина М.А.	Директор			16									
Решение ДОН об утверждении плана расходования средств на реализацию мероприятий проекта	АУП	Галанина М.А.	Директор			20									
2018 -2020 г.															
Решение ДОН об утверждении плана расходования средств на реализацию мероприятий проекта	АУП	Галанина М.А.	Директор		01										
Утвержден отчет о расходовании средств на	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер		01										

Наименование согласования	Ответственный			Месяц											
	Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
реализацию проекта															
Плановые контрольные мероприятия															
Подведены промежуточные итоги реализации мероприятий проекта за 2017 год	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	10											
Подведены промежуточные итоги реализации мероприятий проекта за 2018 год	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	10											
Подведены промежуточные итоги реализации мероприятий проекта за 2019 год	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	10											
Оценка достижения показателей проекта 2020 год	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	10											

Наименование согласования	Ответственный			Месяц											
	Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта															
Утверждена проектно-сметная документация на ремонтные работы помещений Учебного центра МЦК, 2017	АУП	Шапортов Д.В.	Заместитель директора			01									
Согласованы с СВР спецификации на закупку оборудования ТП, 2017	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона			20									
Заключен договор между МЦК и Союзом «Агентство развития профессиональны	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона							10					

Наименование согласования	Ответственный			Месяц											
	Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
х сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс» (далее по тексту – СВР) по использованию Тренировочного полигона, 2017															
Утвержден СВР план-график тренировок сборных команд по компетенциям, 2017	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона								30				
Утвержден руководителем МЦК план развития кадрового потенциала МЦК, 2017	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора			15									
Утверждена руководителем МЦК программа досуговой занятости обучающихся в	АУП	Курносова О.С	Заместитель директора	20											

Наименование согласования	Ответственный			Месяц											
	Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Учебном центре, 2017															
Утверждены руководителем МЦК ОПОП по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям из перечня ТОП-50, 2017					20										
Утверждены руководителем МЦК УМК к экспериментальным образовательным программам по профессии /специальности СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящей в области	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора			15									

Наименование согласования	Ответственный			Месяц											
	Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
подготовки МЦК, 2017															
Утверждены контрольно-измерительных материалы для демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс для проведения промежуточной и итоговой аттестации профессиям/специальностям по перечню ТОП-50	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора			30									
Утверждены ЦРПО результаты апробации экспериментальных программ, учебно-методического обеспечения по перечню ТОП-50	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора												30

Наименование согласования	Ответственный			Месяц											
	Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Утвержден руководителем МЦК регламент взаимодействия участников межрегиональной сети ПОО	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора			30									
Утвержден ДОН план мероприятий по трансляции лучших практик	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора			20									
Утвержден руководителем МЦК план работы Творческой лаборатории	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора		20										
Утвержден ДОН план повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора			20									
Решение Совета Директоров об утверждении	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора					30							

Наименование согласования	Ответственный			Месяц											
	Структурное подразделение	Исполнитель (Ф.И.О.)	Должность	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
документации по конкурсному движению															
Утвержден СВР план предоставления ресурсов Тренировочного полигона МЦК для проведения региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс	Тренировочный полигон	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона									01			

4. План управления проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025
1.	Численность выпускников МЦК, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия	0	41	62	71	115	120
2.	Количество выпускников МЦК, прошедших демонстрационный экзамен	26	101	100	110	145	150

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025
3.	Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших подготовку как эксперты демонстрационного экзамена и чемпионатов "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"	0	5	7	9	10	12
4.	Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)»	7	17	45	45	42	45
5.	Количество организаций-партнеров МЦК из числа специализированных центров компетенций Ворлдскиллс Россия, с которыми обеспечено взаимодействие в целях аккумулирования современных практик профессиональной подготовки и профессионального обучения	1	4	6	8	10	12
6.	Количество чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс на которых было использовано оборудование МЦК	0	3	3	4	4	4
7.	Численность работников МЦК, повысивших квалификацию в сфере изучения лучших отечественных и зарубежных практик организации подготовки кадров по программам СПО и профессионального обучения	10	20	25	30	35	40
8.	Численность работников МЦК, повысивших квалификацию (прошедших стажировку) по вопросам освоения передовых производственных технологий, по вопросам освоения навыков работы с новым производственным / учебно-производственным / учебно-лабораторным оборудованием / программным обеспечением	15	31	30	30	35	40
9.	Доля студентов МЦК, участвующих в чемпионатах Ворлдскиллс различного уровня (корпоративные, региональные, окружные, национальные, международные)	4	5	7	8	10	15
10.	Доля студентов/выпускников МЦК, занявших призовые места на конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс (уровня региона, федерального округа, национального и международного уровня)	3	5	5	5	5	6
11.	Доля студентов, привлеченных из других субъектов Российской Федерации для обучения по экспериментальным образовательным программам	15	15	20	30	30	30
12.	Количество профессий и специальностей СПО из ТОП-50, по которым завершена апробация разработанных экспериментальных образовательных программ в не менее чем 2-х малых группах по каждой профессии (численность группы не менее 15 человек)	0	0	1	2	6	6
13.	Доля специальностей/профессий из области подготовки кадров МЦК, по которым разработаны и апробированы учебно-методические комплексы	0	70	100	100	100	100

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025
14.	Доля специальностей и профессий из области подготовки кадров МЦК, по которым разработаны и апробированы задания для проведения итогового демонстрационного экзамена	0	50	100	100	100	100
15.	Количество новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) СПО по специальностям, входящим в перечень ТОП-50, по которым по результатам экспериментальной апробации в МЦК разработаны предложения по их актуализации	0	0	3	6	6	6
16.	Количество субъектов Российской Федерации, представленных «ведущими» профессиональными образовательными организациями, с которыми налажено взаимодействие МЦК в рамках области подготовки кадров МЦК по трансферу программ и технологий подготовки кадров по ТОП-50	25	30	40	65	85	85
17.	Количество «ведущих» профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, с которыми налажено взаимодействие МЦК в рамках области подготовки кадров МЦК по трансферу программ и технологий подготовки кадров по ТОП-50	50	60	70	80	90	100
18.	Численность педагогических работников системы СПО, прошедших повышение квалификации в МЦК	450	650	750	850	1000	1100
19.	Численность руководящих работников системы СПО России, прошедших повышение квалификации в МЦК	30	50	50	50	50	60
20.	Количество образовательных организаций России, которым МЦК была оказана консалтинговая и обучающая поддержка по вопросам подготовки по ТОП-50, в том числе в форме дистанционного обучения	20	20	25	25	25	35
21.	Количество проведенных очных /заочных, индивидуальных консультаций по оказанию методической поддержки руководителям и педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций СПО России по вопросам подготовки кадров по ТОП-50	20	50	100	100	100	100
22.	Доля ПОО Тюменской области, привлеченных к деятельности творческой лаборатории (в режиме on-line нарастающим итогом)	20	50	75	85	100	100
23.	Количество компетенций, по которым аккредитованы площадки по стандартам Ворлдскиллс как специализированные центры компетенций	0	1	2	3	4	7

4.2. Состав рабочих органов проекта

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
1.	Руководитель проекта	АУП	Галанина М.А.	Директор	Общее руководство Контроль выполнения ключевых показателей	-
2.	Администратор проекта	АУП	Курносова О.С.	Заместитель директора	Контроль деятельности подразделений по выполнению мероприятий и достижению ключевых показателей	Галанина М.А. директор
3.	Разработчик сводного плана проекта, член проектного комитета	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Планирование мероприятий проекта	Галанина М.А. директор
4.	Разработчик сводного плана проекта, член проектного комитета	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора	Планирование мероприятий проекта	Галанина М.А. директор
5.	Разработчик сводного плана проекта, член проектного комитета	АУП	Шапортов Д.В.	Заместитель директора	Планирование мероприятий проекта	Галанина М.А. директор
6.	Разработчик сводного плана проекта, член проектного комитета	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер	Планирование мероприятий проекта	Галанина М.А. директор
7.	Разработчик сводного плана проекта, член проектного комитета	АУП	Вострецова Н.А.	Руководитель МФЦПК	Планирование мероприятий проекта	Галанина М.А. директор
Создание современной (инновационной) инфраструктуры подготовки кадров						
8.	Планирование и контроль выполнения мероприятий	АУП	Шапортов Д.В.	Заместитель директора	Планирование и контроль деятельности подразделений по выполнению проектных, ремонтных и других работ, обеспечивающих формирование	Галанина М.А. директор

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
					инфраструктуры МЦК. Контроль соответствия закупочной документации на предмет соответствия перечней и характеристик оборудования для оснащения Учебного центра требованиям ФГОС.	
9.	Планирование и контроль выполнения мероприятий	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер	Выполнение контрольных мероприятий по осуществлению закупок	Галанина М.А. директор
10.	Планирование и контроль выполнения мероприятий	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора	Согласование перечней и характеристик оборудования для оснащения Учебного центра в соответствии с требованиями ФГОС. Организация и контроль выполнения подготовительных мероприятий для аккредитации площадок СЦК	Галанина М.А. директор
11.	Планирование и разработка документации по созданию инфраструктуры Тренировочного полигона	Тренировочный полигон	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона	Разработка документации для закупки оборудования для постов Тренировочного полигона Контроль соответствия перечней и характеристик оборудования требованиям Ворлдскиллс	Галанина М.А. директор
12.	Разработка проектов документации для аккредитации площадки СЦК	АУП	Тунгусова И.Н.	Заведующий учебной частью	Разработка проектов документов для аккредитации площадок СЦК	Харунова А.А. заместитель директора

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
13.	Разработка юридической документации	УВП	Артюшин Д.В.	Юрист	Разработка проектов договоров на размещение, предоставление услуг по организации досуга обучающихся	Галанина М.А. директор
14.	Разработка проектов документации	Педагогические работники	Белявская Н.И.	Педагог - организатор	Разработка проектов документации по обеспечению досуговой занятости обучающихся	Курносова О.С. заместитель директора
Формирование и развитие кадрового потенциала для апробации и реализации новых ФГОС СПО в соответствии с перечнем наиболее востребованных и перспективных профессий/специальностей из перечня ТОП-50, входящих в область подготовки МЦК						
15.	Планирование и контроль выполнения мероприятий	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер	Контроль выполнения мероприятий по реализации региональных преференций по оплате труда педагогическим работникам МЦК	Галанина М.А. директор
16.	Планирование и контроль выполнения мероприятий	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Контроль выполнения мероприятий по повышению квалификации педагогических и руководящих работников	Галанина М.А. директор
17.	Разработка проектов документации	УВП	Плесневцова Е.И.	Специалист по кадрам	Разработка проектов приказов, договоров и иной документации, обеспечивающей формирование кадрового состава	Галанина М.А. директор
18.	Разработка проектов документации	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист	Подготовка документации по повышению квалификации Организация и проведение мероприятий по повышению	Бочанова Н.В. заместитель директора

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
					квалификации Контроль своевременной сдачи отчетной документации по итогам программ повышения квалификации	
Разработка экспериментальных программ, технологий и форм организации образовательного процесса по профессиям/специальностям ПСО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК						
19.	Планирование и контроль выполнения мероприятий	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Контроль выполнения плановых мероприятий разработке учебно-методической документации и обобщению материалов экспериментальной деятельности	Галанина М.А. директор
20.	Анализ и обобщение материалов	Методическая служба	Бендик Т.А.	Методист	Контроль качества разрабатываемой учебно-методической документации Анализ и обобщение материалов по описанию опыта применения педагогических и производственных методов, технологий, форм организации учебного процесса Формирование открытых банков	Бочанова Н.В. заместитель директора
21.	Анализ и обобщение материалов	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист	Контроль качества разрабатываемой учебно-методической документации Анализ и обобщение материалов по описанию опыта применения педагогических и производственных методов, технологий, форм организации учебного процесса	Бочанова Н.В. заместитель директора

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
					Формирование открытых банков	
22.	Анализ и обобщение материалов	Методическая служба	Казакова И.А.	Методист	Контроль качества разрабатываемой учебно-методической документации Анализ и обобщение материалов по описанию опыта применения педагогических и производственных методов, технологий, форм организации учебного процесса Формирование открытых банков	Бочанова Н.В. заместитель директора
23.	Анализ и обобщение материалов	Методическая служба	Пивнева И.П.	Методист	Контроль качества разрабатываемой учебно-методической документации Анализ и обобщение материалов по описанию опыта применения педагогических и производственных методов, технологий, форм организации учебного процесса Формирование открытых банков	Бочанова Н.В. заместитель директора
24.	Контроль деятельности преподавателей по разработке учебно-методической документации по экспериментальным программам	Преподаватели	Демьянова М.В.	Председатель ПЦК	Контроль качества, выполнения регламентов разработки и сроков предоставления учебно-методической документации преподавателями ПЦК Формирование необходимых комплектов учебно-методической документации	Бочанова Н.В. заместитель директора
25.	Контроль деятельности преподавателей по разработке учебно-	Преподаватели	Тихонова Л.В.	Председатель ПЦК	Контроль качества, выполнения регламентов разработки и сроков предоставления учебно-	Бочанова Н.В. заместитель директора

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
	методической документации по экспериментальным программам				методической документации преподавателями ПЦК Формирование необходимых комплектов учебно-методической документации	
26.	Контроль деятельности преподавателей по разработке учебно-методической документации по экспериментальным программам	Преподаватели	Флоря Е.А.	Председатель ПЦК	Контроль качества, выполнения регламентов разработки и сроков предоставления учебно-методической документации преподавателями ПЦК Формирование необходимых комплектов учебно-методической документации	Бочанова Н.В. заместитель директора
27.	Контроль деятельности преподавателей по разработке учебно-методической документации по экспериментальным программам	Преподаватели	Шарипова Н.Н.	Председатель ПЦК	Контроль качества, выполнения регламентов разработки и сроков предоставления учебно-методической документации преподавателями ПЦК Формирование необходимых комплектов учебно-методической документации	Бочанова Н.В. заместитель директора
Апробация экспериментальных образовательных программ						
28.	Организация и контроль выполнения мероприятий	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора	Организация подготовки документации для лицензирования образовательных программ по ТОП-50 Контроль деятельности приемной комиссии по выполнению контрольных цифр приема	Галанина М.А. директор

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
29.	Организация и контроль выполнения мероприятий	АУП	Курносова О.С.	Заместитель директора	Контроль деятельности приемной комиссии по выполнению контрольных цифр приема	Галанина М.А. директор
30.	Организация и контроль выполнения мероприятий	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Контроль апробации учебно-методических комплексов по ТОП-50	Галанина М.А. директор
31.	Контроль деятельности структурных подразделений	АУП	Лялина Е.В.	Заведующий отделением	Формирование учебных групп Контроль подготовки приказов	Харунова А.А. заместитель директора
32.	Контроль деятельности структурных подразделений	АУП	Смирнова Т.Г.	Заведующий отделением	Формирование учебных групп Контроль подготовки приказов	Харунова А.А. заместитель директора
33.	Контроль деятельности структурных подразделений	АУП	Трусенкова Е.А.	Заведующий отделением	Формирование учебных групп Контроль подготовки приказов	Харунова А.А. заместитель директора
34.	Подготовка проектов документов	УВП	Мордвина Ю.В.	Ответственный секретарь приемной комиссии	Выполнение мероприятий приемной кампании Подготовка проектов документов по обеспечению деятельности приемной комиссии	Харунова А.А. заместитель директора
35.	Анализ и обобщение материалов Организация работы проектных групп по разработке УМК	Методическая служба	Бендик Т.А.	Методист	Обобщение материалов апробации УМК, КИМ Организация актуализации учебно-методических материалов по результатам апробации	Бочанова Н.В. заместитель директора
36.	Анализ и обобщение материалов	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист	Обобщение материалов апробации УМК, КИМ Организация актуализации	Бочанова Н.В. заместитель директора

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
	Организация работы проектных групп по разработке УМК				учебно-методических материалов по результатам апробации	
37.	Анализ и обобщение материалов Организация работы проектных групп по разработке УМК	Методическая служба	Казакова И.А.	Методист	Обобщение материалов апробации УМК, КИМ Организация актуализации учебно-методических материалов по результатам апробации	Бочанова Н.В. заместитель директора
38.	Анализ и обобщение материалов Организация работы проектных групп по разработке УМК	Методическая служба	Пивнева И.П.	Методист	Обобщение материалов апробации УМК, КИМ Организация актуализации учебно-методических материалов по результатам апробации	Бочанова Н.В. заместитель директора
39.	Подготовка проектов учебно-методической документации	Преподаватели	Спицова С.В.	Руководитель образовательной программы	Разработка проектов учебно-методической документации, оценочных средств	Харунова А.А. заместитель директора
40.	Подготовка проектов учебно-методической документации	Преподаватели	Лойченко Л.Н.	Руководитель образовательной программы	Разработка проектов учебно-методической документации, оценочных средств	Харунова А.А. заместитель директора
41.	Подготовка проектов учебно-методической документации	Преподаватели	Фазлина А.В.	Руководитель образовательной программы	Разработка проектов учебно-методической документации, оценочных средств	Харунова А.А. заместитель директора
42.	Подготовка проектов учебно-методической документации	Преподаватели	Юровская С.А.	Руководитель образовательной программы	Разработка проектов учебно-методической документации, оценочных средств	Харунова А.А. заместитель директора
Разработка и реализация механизмов трансляции лучших практик подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы услуг						

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
43.	Планирование, организация и контроль выполнения мероприятий	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Контроль качества и своевременности наполнения открытых банков на сайте МЦК Планирование и контроль выполнения мероприятий по обобщению и обмену опыта, повышению квалификации работников системы СПО	Галанина М.А. директор
44.	Подготовка проектов документации Формирование контента для электронных сервисов	Методическая служба	Бендик Т.А.	Методист	Ведение реестра сетевых партнеров МЦК Подготовка проектов документов по вопросам сетевого взаимодействия Сбор, анализ, обобщение материалов для формирования открытых банков данных (методических рекомендаций, лучших практик, экспериментальных программ, программ повышения квалификации, оценочных средств)	Бочанова Н.В. заместитель директора
45.	Подготовка проектов документации Формирование контента для электронных сервисов	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист	Подготовка проектов плановой документации по повышению квалификации Сбор, анализ, обобщение материалов для формирования открытых банков данных (методических рекомендаций, лучших практик, экспериментальных программ, программ повышения квалификации, оценочных средств)	Бочанова Н.В. заместитель директора

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
46.	Подготовка проектов документации Формирование контента для электронных сервисов	Методическая служба	Казакова И.А.	Методист	Подготовка проектов документации по организации и проведению мероприятий Творческой лаборатории Организация педагогов в творческие группы по разработке открытых мероприятий Сбор, анализ, обобщение материалов для формирования открытых банков данных (методических рекомендаций, лучших практик, экспериментальных программ, программ повышения квалификации, оценочных средств) Подготовка сборников к печати	Бочанова Н.В. заместитель директора
47.	Подготовка проектов документации Формирование контента для электронных сервисов	Методическая служба	Пивнева И.П.	Методист	Сбор, анализ, обобщение материалов для формирования открытых банков данных (методических рекомендаций, лучших практик, экспериментальных программ, программ повышения квалификации, оценочных средств) Контроль качества материалов, предоставляемых для публикации на сайте	Бочанова Н.В. заместитель директора
48.	Редактирование материалов Подготовка к печати	Преподаватели	Чайкина О.Ю.	Преподаватель	Подготовка к печати сборников по обобщению опыта	Бочанова Н.В. заместитель директора
49.	Руководство творческой группой преподавателей по	Преподаватели	Спицова С.В.	Руководитель образовательной	Организация и проведение открытых мероприятий, в том	Бочанова Н.В. заместитель

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
	разработке содержания образования			программы	числе для формирования контента видеоматериалов банков	директора
50.	Руководство творческой группой преподавателей по разработке содержания образования	Преподаватели	Лойченко Л.Н.	Руководитель образовательной программы	Организация и проведение открытых мероприятий, в том числе для формирования контента видеоматериалов банков	Бочанова Н.В. заместитель директора
51.	Руководство творческой группой преподавателей по разработке содержания образования	Преподаватели	Фазлина А.В.	Руководитель образовательной программы	Организация и проведение открытых мероприятий, в том числе для формирования контента видеоматериалов банков	Бочанова Н.В. заместитель директора
52.	Руководство творческой группой преподавателей по разработке содержания образования	Преподаватели	Юровская С.А.	Руководитель образовательной программы	Организация и проведение открытых мероприятий, в том числе для формирования контента видеоматериалов банков	Бочанова Н.В. заместитель директора
53.	Обеспечение работы сайта	УВП Методическая служба	Харченко А.М. Пивнева И.П.	Инженер-программист Методист	Техническая поддержка работы интернет-сайта МЦК Своевременное размещение материалов в открытые банки информации	Курносова О.С. заместитель директора
Развитие системы конкурсного движения						
54.	Планирование, организация и контроль выполнения мероприятий	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Организация и контроль выполнения мероприятий по формированию региональной модели конкурсного движения в ПОО СПО	Галанина М.А. директор

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
55.	Планирование, организация и контроль выполнения мероприятий	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Планирование и организация мероприятий по подготовке и проведению конкурсов профессионального мастерства	Галанина М.А. директор
56.	Планирование и организация тренировочных сборов и чемпионатов	Тренировочный полигон	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона	Формирование плановой документации по организации и проведению тренировок и чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс на Тренировочной полигоне МЦК с использованием оборудования ТП	Галанина М.А. директор
57.	Организация разработки и контроль качества документации по проведению тренировок и конкурсов профессионального мастерства	Методическая служба	Бендик Т.А.	Методист	Подготовка проектов документов по организации конкурсов профессионального мастерства Организация работы творческой группы преподавателей Контроль качества и выполнения сроков и регламентов разработки конкурсной документации	Бочанова Н.В. заместитель директора
58.	Организация разработки и контроль качества документации по проведению тренировок и конкурсов профессионального мастерства	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист	Подготовка проектов документов по организации конкурсов профессионального мастерства Организация работы творческой группы преподавателей Контроль качества и выполнения сроков и регламентов разработки конкурсной документации	Бочанова Н.В. заместитель директора
59.	Организация разработки и контроль качества документации по проведению тренировок и конкурсов	Методическая служба	Казакова И.А.	Методист	Подготовка проектов документов по организации конкурсов профессионального мастерства Организация работы творческой группы преподавателей	Бочанова Н.В. заместитель директора

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
	профессионального мастерства				Контроль качества и выполнения сроков и регламентов разработки конкурсной документации	
60.	Организация разработки и контроль качества документации по проведению тренировок и конкурсов профессионального мастерства	Методическая служба	Пивнева И.П.	Методист	Подготовка проектов документов по организации конкурсов профессионального мастерства Организация работы творческой группы преподавателей Контроль качества и выполнения сроков и регламентов разработки конкурсной документации	Бочанова Н.В. заместитель директора
61.	Организация разработки документации по проведению тренировок и конкурсов профессионального мастерства творческими группами преподавателей	Преподаватели	Демьянова М.В.	Председатель ПЦК	Разработка экспериментальных программ тренировочных сборов, оценочных средств для проведения конкурсов профессионального мастерства в составе творческой группы Руководство творческой группой преподавателей ПЦК	Бочанова Н.В. заместитель директора
62.	Организация разработки документации по проведению тренировок и конкурсов профессионального мастерства творческими группами преподавателей	Преподаватели	Тихонова Л.В.	Председатель ПЦК	Разработка экспериментальных программ тренировочных сборов, оценочных средств для проведения конкурсов профессионального мастерства в составе творческой группы Руководство творческой группой преподавателей ПЦК	Бочанова Н.В. заместитель директора

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
63.	Организация разработки документации по проведению тренировок и конкурсов профессионального мастерства творческими группами преподавателей	Преподаватели	Флоря Е.А.	Председатель ПЦК	Разработка экспериментальных программ тренировочных сборов, оценочных средств для проведения конкурсов профессионального мастерства в составе творческой группы Руководство творческой группой преподавателей ПЦК	Бочанова Н.В. заместитель директора
64.	Организация разработки документации по проведению тренировок и конкурсов профессионального мастерства творческими группами преподавателей	Преподаватели	Шарипова Н.Н.	Председатель ПЦК	Разработка экспериментальных программ тренировочных сборов, оценочных средств для проведения конкурсов профессионального мастерства в составе творческой группы Руководство творческой группой преподавателей ПЦК	Бочанова Н.В. заместитель директора
Информационная поддержка проекта						
65.	Планирование, организация и контроль выполнения мероприятий	АУП	Курносова О.С.	Заместитель директора	Контроль соответствия контента Интернет-сайта заявленным требованиям	Галанина М.А. директор
66.	Планирование, организация и контроль выполнения мероприятий	АУП	Шапортов Д.В.	Заместитель директора	Контроль качества и соблюдения сроков осуществления работ по оснащению студии трансляции опыта	Галанина М.А. директор
67.	Планирование, организация и контроль выполнения мероприятий	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	Планирование, организация и контроль выполнения мероприятий по обобщению и трансляции опыта в режиме ВКС	Галанина М.А. директор
68.	Обеспечение работы сайта	УВП	Харченко А.М.	Инженер-программист	Техническая поддержка работы интернет-сайта МЦК	Курносова О.С. заместитель

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель /должность
					Своевременное размещение материалов	директора

4.3. Управление рисками проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском		
							Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
1.	Сокращение запланированного объема софинансирования мероприятий проекта средствами работодателей	Невыполнение плановых показателей в полном объеме по показателям	Привлечение новых партнеров по софинансированию проекта, использование ресурсов сетевых партнеров Оптимизация затрат на выполнение мероприятий	5	5	1 раз в квартал	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер
2.	Несвоевременное завершение работ по созданию инфраструктуры Учебного центра	Отсутствие условий для реализации ФГОС по ТОП-50	Привлечение поставщиков, способных обеспечить выполнение условий договоров в ускоренные сроки	3	8	Еженедельно	АУП	Шапоров Д.В.	Заместитель директора
								Бочанова Н.В.	Заместитель директора
								Семенова С.М.	Главный бухгалтер
3.	Несвоевременное завершение работ по созданию инфраструктуры	Несоблюдение сроков передачи дачи Тренировочного	Привлечение поставщиков, способных обеспечить выполнение условий	3	8	1 раз в неделю	АУП	Шапоров Д.В.	Заместитель директора
								Рубан К.В.	И.о. руководителя

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском		
							Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
									Тренировочного полигона
	Тренировочного полигона	полигона СВР в безвозмездное пользование Отсутствие условий для реализации тренировочного процесса	договоров в ускоренные сроки Использование ресурсов сетевых партнеров для организации тренировочного процесса					Семенова С.М.	Главный бухгалтер
4.	Технологические площадки по компетенциям не аккредитованы как СЦК в установленные сроки	Невыполнение плановых показателей в установленные сроки	Анализ требований по аккредитации СЦК Сокращение сроков подготовки и предоставления документации Привлечение сертифицированных экспертов	5	5	1 раз в месяц	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора
5.	Преподаватели МЦК не сертифицированы как эксперты Ворлдскиллс	Невыполнение плановых показателей в полном объеме	Составление и реализация плана графика обучения и участия в чемпионатах Ворлдскиллс Привлечение педагогических работников - сертифицированных экспертов, в том числе из других регионов для работы в МЦК	7	7	1 раз в месяц	Учебный центр	Харунова А.А.	Заместитель директора
								Бочанова Н.В.	Заместитель директора
6.	Преподавателями МЦК не получены статусы	Невозможность достижения	Привлечение национальных экспертов, в том числе	9	8	1 раз в квартал	Учебный центр	Харунова А.А.	Заместитель директора

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском		
							Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
								Бочанова Н.В.	Заместитель директора
7.	Отсутствие 100% вовлеченности участников межрегиональной профессиональной сети в деятельность МЦК	Невозможность выполнения каскадной трансляции опыта Невыполнение плановых показателей по Не выполнен количественный план повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО на базе МЦК	Обеспечение наполнения информационных сервисов востребованным контентом Своевременное информирования об обновлении информационных сервисов Анонсирование публичных мероприятий Проведение мероприятий в интерактивных форматах	5	8	Еженедельно	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
8.	Обучающиеся МЦК не набрали 86 и более баллов в конкурсах профессионального мастерства	Не достигнуты плановые показатели медального зачета на всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства	Разработка и реализация индивидуальных планов подготовки Привлечение к тренировочному процессу сертифицированных и аккредитованных экспертов и тренеров	8	9	1 раз в месяц	Учебный центр	Харунова А.А.	Заместитель директора
								Бочанова Н.В.	Заместитель директора
9.	Контингент обучающихся по	Не достигнуты плановые	Планирование и реализация	6	4	1 раз в месяц	Учебный центр	Курносова О.С.	Заместитель директора

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском		
							Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	профессиям и специальностям ТОП-50 из других субъектов составляет менее 30 %	показатели по привлечению студентов из других субъектов РФ	профорientационной работы в интернет-пространстве (виртуальные экскурсии, он-лайн день открытых дверей и др.)					Мордвина Ю.В.	Специалист по профорientационной работе

РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТА

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

Наименование проекта: «МЦК – система подготовки кадров для передовых технологий»

1. Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
Общие организационные мероприятия по проекту								
1.	Создана проектная группа	12	30.12.2016	10.01.2017	Приказ	АУП	Курносова О.С.	Заместитель директора
2.	Подготовлен проект Паспорта	11	10.02.2017	20.02.2017	Проект Паспорта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
3.	Утвержден Паспорт проекта	5	25.02.2017	01.03.2017	Паспорт проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
4.	Подготовлен проект сводного плана	40	20.01.2017	01.03.2017	Проект сводного плана	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
5.	Утвержден сводный план проекта	5	16.03.2017	20.03.2017	Сводный план проекта Рабочий план проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
6.	Составлен проект план-графика мероприятий	9	20.02.2017	01.03.2017	Проект план-графика	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
7.	Утвержден план-график мероприятий проекта	5	16.03.2017	20.03.2017	План-график мероприятий проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
8.	Подведены промежуточные итоги	12	30.12.2017	10.01.2018	Отчет о реализации проекта в 2017 году	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	реализации проекта в 2017 году							
9.	Внесены уточнения в план-график мероприятий проекта на 2018 год	12	30.12.2017	10.01.2018	Проект план-графика	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
10.	Утвержден уточненный план-график мероприятий проекта на 2018 год	12	30.12.2017	10.01.2018	Уточненный план-график мероприятий проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
11.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2018 году	12	30.12.2018	10.01.2019	Отчет о реализации проекта в 2017 году	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
12.	Внесены уточнения в план-график мероприятий проекта на 2019 год	12	30.12.2018	10.01.2019	Проект план-графика	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
13.	Утвержден уточненный план-график мероприятий проекта на 2019 год	12	30.12.2018	10.01. 2019	Уточненный план-график мероприятий проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
14.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2019 году	12	30.12.2019	10.01. 2020	Отчет о реализации проекта в 2017 году	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
15.	Внесены уточнения в план-график мероприятий проекта на 2020 год	12	30.12.2019	10.01.2020	Проект план-графика	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
16.	Утвержден уточненный план-график мероприятий проекта на 2020 год	12	30.12.2019	10.01.2020	Уточненный план-график мероприятий проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
17.	Подведены итоги реализации проекта	12	30.12.2020	10.01.2021	Отчет о реализации проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
Создание современной (инновационной) инфраструктуры подготовки кадров								
18.	Разработана проектно-сметная документация ремонтных работ помещений Учебного центра МЦК	40	15.01.2017	20.02.2017	Проект ПСД ремонтных работ помещений Учебного центра МЦК	АУП	Шапортов Д.В.	Заместитель директора
19.	Утверждена проектно-сметная документация на ремонтные работы помещений Учебного центра МЦК	10	20.02.2017	01.03.2017	ПСД на ремонтные работы помещений Учебного центра и Тренировочного полигона МЦК	АУП	Шапортов Д.В.	Заместитель директора
20.	Подготовлена документация для запроса котировок на ремонтные работы			20.03.2017	Пакет закупочной документации на выполнение ремонтных работ	АУП	Шапортов Д.В.	Заместитель директора
21.	Размещено извещение о проведении аукциона на проведение ремонтных работ помещений МЦК			01.04.2017	Извещение	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер
22.	Проведены конкурсные			15.04.2017	Протокол	АУП	Семенова С.М.	Главный

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	процедуры на проведение ремонтных работ							бухгалтер
23.	Определена организация по проведению ремонтных работ			15.04.2017	Договор на проведение ремонтных работ	АУП	Шапортов Д.В.	Заместитель директора
24.	Завершен ремонт помещений Учебного центра, предназначенных для реализации профессий/специальностей в соответствии с перечнем ТОП-50: - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 54.01.20 Графический дизайнер	63	20.04.2017	01.08.2017	Акты выполненных работ подрядной организации	АУП	Шапортов Д.В.	Заместитель директора
25.	Подготовлена документация на закупку оборудования для оснащения Учебного центра по профессиям/специальностям в соответствии с перечнем ТОП-50: - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 54.01.20 Графический дизайнер	17	15.03.2017	01.04.2017	Закупочная документация	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора
26.	Проведены конкурсные процедуры на закупку оборудования для оснащения Учебного	16	01.05.2017	15.05.2017	Протокол	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	центра							
27.	Закуплено оборудование для оснащения Учебного центра по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50	45	15.05.2017	01.08.2017	Договоры поставки оборудования Акты приемки поставленного оборудования	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер
28.	Организованы рабочие места для подготовки по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы услуг (из расчета группа 15 человек по каждой профессии /специальности СПО	30	01.08.2017	30.08.2017	Паспорта учебных кабинетов, лабораторий	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора
29.	Согласованы спецификации на закупку оборудования для Тренировочного полигона по компетенциям: - Графический дизайн - Видеомонтаж - Ювелирное дело - Ландшафтный дизайн - Флористика - Декоратор витрин (Визуальный мерчендайзинг)	58	20.01.2017	20.03.2017	Спецификации на закупку оборудования	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	- Сестра сиделка (Медицинский и социальный уход) - Медицинская оптика							
30.	Подготовлена документация на закупку оборудования для оснащения постов Тренировочного полигона по компетенциям Ворлдскиллс - Графический дизайн - Видеомонтаж - Ювелирное дело - Ландшафтный дизайн - Флористика - Декоратор витрин (Визуальный мерчендайзинг) - Сестра сиделка (Медицинский и социальный уход) - Медицинская оптика	12	20.03.2017	01.04.2017	Документация на закупку оборудования	АУП Тренировочный полигон	Шапортов Д.В. Рубан К.В.	Заместитель директора И.о. руководителя Тренировочного полигона
31.	Проведены конкурсные процедуры на закупку оборудования для оснащения Тренировочного полигона	16	01.05.2017	15.05.2017	Протокол	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
32.	Закуплено оборудование для оснащения постов Тренировочного полигона в соответствии с требованиями СВР - Графический дизайн - Видеомонтаж - Ювелирное дело - Ландшафтный дизайн - Флористика - Декоратор витрин (Визуальный мерчендайзинг) - Сестра сиделка (Медицинский и социальный уход) - Медицинская оптика	45	15.05.2017	01.08.2017	Договоры поставки оборудования Акты приемки поставленного оборудования	АУП Тренировочный полигон МЦК	Семенова С.М. Рубан К.В	Главный бухгалтер И.о. руководителя Тренировочного полигона
33.	Организованы рабочие места на Тренировочном полигоне в соответствии с требованиями СВР	30	01.08.2017	30.08.2017	Договоры Акты выполненных работ	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона
34.	Заключен договор между МЦК и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс» (далее по тексту – СВР) по использованию Тренировочного полигона	15	01.04.2017	15.04.2017	Договор	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	И.о. руководителя Тренировочного полигона
		15	01.08.2017	10.08.2017				
35.	Подготовлен проект план-графика тренировок	21	01.08.2017	20.08.2017	Проект план-графика тренировок сборных команд	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	и.о. руководителя Тренировочного полигона

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	сборных команд по компетенциям							
36.	Утвержден пан-график тренировок сборных команд по компетенциям	11	20.08.2017	30.08.2017	План-график тренировок сборных команд	Тренировочный полигон МЦК	Рубан К.В.	и.о. руководителя Тренировочного полигона
37.	Подготовлен пакет документации для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Ресторанный сервис	30	30.03.2017	30.04.2017	Пакет документации для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Ресторанный сервис	АУП	Тунгусова И.Н.	Заведующий учебной частью
38.	Аккредитована площадка СЦК по компетенции Ресторанный сервис	30	30.04.2017	30.05.2017	Аттестат о присвоении статуса СЦК по компетенции Ресторанный сервис	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора
39.	Подготовлен пакет документации для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Кондитерское дело	30	30.11.2017	30.12.2017	Пакет документации для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Кондитерское дело	АУП	Тунгусова И.Н.	Заведующий учебной частью
40.	Аккредитована площадка СЦК по компетенции Кондитерское дело	30	30.12.2017	20.01.2018	Аттестат о присвоении статуса СЦК по компетенции Кондитерское дело	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора
41.	Подготовлен пакет документации для проведения аккредитации площадки СЦК по	30	30.11.2018	30.12.2018	Пакет документации для проведения аккредитации площадки	АУП	Тунгусова И.Н.	Заведующий учебной частью

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	компетенции Хлебопечение				СЦК по компетенции Хлебопечение			
42.	Аккредитована площадка СЦК по компетенции Хлебопечение	30	20.12.2018	20.01.2019	Аттестат о присвоении статуса СЦК по компетенции Хлебопечение	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора
43.	Подготовлен пакет документов для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Флористика	30	20.11.2019	30.12.2019	Пакет документов для проведения аккредитации площадки СЦК по компетенции Флористика	АУП	Тунгусова И.Н.	Заведующий учебной частью
44.	Аккредитована площадка СЦК по компетенции Флористика	30	20.12.2019	20.01.2020	Аттестат о присвоении статуса СЦК по компетенции Флористика	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора
45.	Заключены договоры на размещение кандидатов в члены сборной, прибывающих на Тренировочный полигон			15.04.2017 30.12.2020 весь период	Договоры на размещение	УВП	Артюшин Д.В.	Юрист
46.	Заключены договоры на размещение экспертов и тренеров, прибывающих на Тренировочный полигон			01.09.2017 30.12.2020 весь период	Договоры на размещение	УВП	Артюшин Д.В.	Юрист
47.	Заключены договоры на размещение обучающихся, прибывающих в Учебный центр из других регионов			01.09.2017 30.12.2020 весь период	Договоры на размещение	УВП	Артюшин Д.В.	Юрист

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
48.	Заключены договоры на размещение преподавателей и мастеров производственного обучения, прибывающих в Учебный центр из других регионов			01.09.2017 30.12.2020 весь период	Договоры на размещение	УВП	Артюшин Д.В.	Юрист
49.	Подготовлен проект программы досуговой занятости обучающихся в Учебном центре	6	10.01.2017	15.01.2017	Проект программы досуговой занятости	Педагогические работники	Белявская Н.И.	Педагог - организатор
50.	Утверждена программа досуговой занятости обучающихся в Учебном центре	6	15.01.2017	20.01.2017	Программа досуговой занятости обучающихся	АУП	Курносова О.С	заместитель директора
51.	Заключены договоры на использование объектов спортивного, культурного и досугового назначения			20.01.2017 30.12.2020 весь период	Договоры	УВП	Артюшин Д.В.	Юрист
Формирование и развитие кадрового потенциала для апробации и реализации новых ФГОС СПО в соответствии с перечнем наиболее востребованных и перспективных профессий/специальностей из перечня ТОП-50, входящих в область подготовки МЦК								
52.	Заключены договоры с преподавателями и мастерами производственного обучения на разработку и реализацию экспериментальных			01.01.2017 – декабрь 2020 г.г., весь период	Договоры на разработку и реализацию экспериментальных образовательных программ	УВП	Плесневцова Е.И.	специалист по кадрам

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	образовательных программ							
53.	Заключены договоры с тренерами и экспертами Ворлдскиллс на разработку и реализацию экспериментальных образовательных программ			01.01.2017 – 30.12.2020 г.г., весь период	Договоры на разработку и реализацию экспериментальных образовательных программ	УВП	Плесневцова Е.И.	специалист по кадрам
54.	Заключены договоры с педагогическими работниками, специалистами реального сектора экономики, в том числе из других субъектов РФ, для преподавания по экспериментальным программам			01.01.2017 - 30.12.2020 г.г., весь период	Договоры на реализацию экспериментальных образовательных программ	УВП	Плесневцова Е.И.	специалист по кадрам
55.	Заключены договоры со специалистами, педагогическими и другими работниками на осуществление работ в рамках проектной деятельности по созданию и развитию МЦК			01.01. 2017 – 30.12.2020, весь период	Договоры на осуществление работ в рамках проектной деятельности	УВП	Плесневцова Е.И.	специалист по кадрам
56.	Реализованы установленные региональные преференции в части оплаты труда	365	01.01.2017	30.12.2017	Приказы, договоры	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	педагогическим работникам							
57.	Обучены преподаватели и мастера производственного обучения по вопросам применения перспективных образовательных технологий	1460	30.01.2017	30.12.2020	Сертификаты/ удостоверения	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист
58.	Обучены преподаватели и мастера производственного обучения по программам повышения квалификации и стажировок на предприятиях с целью овладения навыками работы на перспективном производственном оборудовании (100% преподавателей профессионального цикла)	1460	10.01.2017	30.12.2020	Отчеты о стажировке/ удостоверения	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист
59.	Обучены преподаватели и мастера производственного обучения как эксперты и тренеры Ворлдскиллс	1460	10.01.2017	30.12.2020	Сертификаты/ удостоверения	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист
60.	Подготовлены эксперты для проведения демонстрационного	355	10.01.2017	30.12.2017	Сертификаты/ удостоверения	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	экзамена по стандартам Ворлдскиллс							
Разработка экспериментальных программ, технологий и форм организации образовательного процесса по профессиям/специальностям ПСО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК								
61.	Осуществлен анализ и отбор наиболее результативных технологий, методов и форм организации образовательного процесса	355	10.01.2017	30.12.2017	Банк перспективных технологий и методов обучения	Методическая служба Педагогические работники	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П. Демьянова М.В. Тихонова Л.В. Флоря Е.А. Шарипова Н.Н.	Методист Методист Методист Методист Председатели ПЦК
62.	Осуществлен отбор лучших отечественных и зарубежных практик подготовки по программам СПО и профессионального обучения	355	10.01.2017	30.12.2017	Банк лучших практик подготовки по программам СПО и профессионального обучения	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П. Демьянова М.В. Тихонова Л.В. Флоря Е.А. Шарипова Н.Н.	Методист Методист Методист Методист Председатели ПЦК
63.	Разработаны и утверждены основные профессиональные образовательные программы по наиболее востребованным, новым и перспективным	42	20.12.2016	20.02.2017	ОПОП по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50: - 43.01. 09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П. Демьянова	Методист Методист Методист Методист Председатели

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	профессиям и специальностям из перечня ТОП-50: - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер				- 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер		М.В. Тихонова Л.В. Флоря Е.А. Шарипова Н.Н.	ПЦК
64.	Разработаны и утверждены УМК к экспериментальным образовательным программам по профессии /специальности СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящей в области подготовки МЦК	42	20.12.2016	20.02.2017	УМК по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50: - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П. Демьянова М.В. Тихонова Л.В. Флоря Е.А. Шарипова Н.Н.	Методист Методист Методист Председатели ПЦК

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
65.	Разработаны и утверждены контрольно-измерительных материалы для демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс для проведения промежуточной и итоговой аттестации профессиям/специальностям по перечню ТОП-50	40	20.03.2017	30.03.2017	КИМ по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50: - 43.01. 09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я Казакова И.А. Пивнева И.П. Демьянова М.В. Тихонова Л.В. Флоря Е.А. Шарипова Н.Н.	Методист Методист Методист Председатели ПЦК
Апробация экспериментальных образовательных программ								
66.	Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50	40	10.02.2017	01.03.2017	Лицензия на осуществление образовательной деятельности по специальностям /профессии: - 43.01. 09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
					- 54.01.20 Графический дизайнер			
67.	<p>Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 43.01.09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер 	70 70 70 70	15.05.2017 15.05.2018 15.05.2019 15.05.2020	20.08.2017 20.08.2018 20.08.2019 20.08.2020	Приказы	АУП АУП УВП	Харунова А.А. Курносова О.С. Брякушина Т.А. Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А. Мордвина Ю.В.	Заместитель директора Заместитель директора Зав. Отделениями Ответственный секретарь приемной комиссии
68.	Сформированы группы для проведения апробации и внедрения образовательных программ (основных образовательных программ по профессии /специальности СПО, в соответствии с перечнем	5 5 5	16.08.2017 16.08.2018 16.08.2019	20.08.2017 20.08.2018 20.08.2019	Приказы	АУП	Харунова А.А. Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А.	Заместитель директора Заведующие отделениями

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	ТОП-50 входящей в область подготовки МЦК							
69.	Апробированы учебно-методические комплексы к экспериментальным образовательным программам по профессии /специальности СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящей в области подготовки МЦК	425	01.09.2017	30.12.218	Отчет об апробации	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я Казакова И.А. Пивнева И.П.	Методисты
						Преподаватели	Спицова С.В. Лойченко Л.Н. Фазлина А.В. Юровская С.Ю.	Преподаватели
70.	Апробированы контрольно-измерительных материалы для демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс для проведения промежуточной и итоговой аттестации по профессиям/специальностям по перечню ТОП-50	425	01.09.2017	30.12.2018	Отчет об апробации	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я Казакова И.А. Пивнева И.П.	Методисты
						Преподаватели	Спицова С.В. Лойченко Л.Н. Фазлина А.В. Юровская С.Ю.	Руководители образовательных программ
						АУП	Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А.	Зав.отделениями
71.	Актуализированы по результатам апробации контрольно-измерительные материалы для демонстрационных экзаменов по стандартам	40 40	30.12.2017 30.12.2018	20.02.2018 20.02.2019	Актуальные контрольно-измерительные материалы для демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс для	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я Казакова И.А. Пивнева И.П.	Методисты
						Преподаватели	Спицова С.В. Лойченко Л.Н.	

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	Ворлдскиллс для проведения промежуточной и итоговой аттестации по профессиям/специальностям по перечню ТОП-50				проведения промежуточной и итоговой аттестации по профессиям/специальностям по перечню ТОП-50	АУП	Фазлина А.В. Юровская С.Ю. Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А.	Руководители образовательных программ Зав.отделениями
72.	Организован и проведен демонстрационный экзамен по профессиям /специальностям СПО по перечню ТОП-50: - Парикмахер - Повар-кондитер - Специалист по гостеприимству (гостиничный сервис)	15	15.06.2017	30.06.2017	Протоколы демонстрационного экзамена	АУП Преподаватели	Харунова А.А. Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А. Спицова С.В. Лойченко Л.Н. Фазлина А.В. Юровская С.Ю.	Заместитель директора Зав. отделениями Руководители программ
73.	Организован и проведен демонстрационный экзамен по профессиям /специальностям СПО по перечню ТОП-50: - 43.01. 09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело	15	15.06.2018 15.06.2019 15.06.2020	30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020	Протоколы демонстрационного экзамена	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер							
74.	Подведены итоги демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	3		30.06.2017 0.06.2018 30.06.2019 30.06.2020	Отчет о проведении демонстрационного экзамена	АУП	Харунова А.А. Лялина Е.А. Смирнова Т.Г. Трусенкова Е.А.	Заместитель директора Зав. отделениями
75.	Организована апробация экспериментальных программ, учебно-методического обеспечения по перечню ТОП-50 в межрегиональном сетевом пространстве (не менее 10 ПОО по каждой программе): - 43.01. 09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер	425	01.09.2017	30.12.2018	Отчет о результатах апробации	АУП	Бочанова Н.В. Харунова А.А.	Заместитель директора Заместитель директора

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
76.	Обобщены результаты апробации экспериментальных программ в ПОО – участниках сетевого взаимодействия			30.06.2018 30.06.2019 30.12.2020	Отчет	АУП Методическая служба	Бочанова Н.В. Харунова А.А. Казакова И.А. Бендик Т.А.	Заместитель директора Заместитель директора Методисты
77.	Сформулированы по результатам апробации предложения по актуализации ФГОС СПО по перечню ТОП-50: - 43.01. 09 Повар, кондитер - 43.02.12 Технология эстетических услуг - 43.02.13. Технология парикмахерского искусства - 43.02.14 Гостиничное дело - 43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 54.01.20 Графический дизайнер			30.06.2018	Паспорт апробации	АУП	Бочанова Н.В. Харунова А.А. Казакова И.А. Бендик Т.А. Спицова С.В. Лойченко Л.Н. Фазлина А.В. Юровская С.Ю.	Заместитель директора Заместитель директора Методисты Руководители программ
Разработка и реализация механизмов трансляции лучших практик подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы услуг								
78.	Создана межрегиональная сеть ведущих колледжей, реализующих программы подготовки в области искусства, дизайна и сферы услуг, включающая	1460	01.01.2017	30.12.2020	Договоры о сотрудничестве Реестр договоров	АУП Методическая служба	Бочанова Н.В. Бендик Т.А.	Заместитель директора Методист

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	ПОО не менее 80 субъектов РФ							
79.	Подготовлен проект Положения о сетевом взаимодействии МЦК и ведущих колледжей			20.02.2017	Проект Положения	Методическая служба	Бендик Т.А.	Методист
80.	Утверждено Положение о сетевом взаимодействии МЦК и ведущих колледжей			28.02.2017	Положение о сетевом взаимодействии МЦК и ведущих колледжей	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
81.	Подготовлен регламент взаимодействия участников межрегиональной сети ПОО			01.03.2017	Проект регламента	Методическая служба	Бендик Т.А.	Методист
82.	Утвержден регламент взаимодействия участников межрегиональной сети ПОО			25.03.2017	Регламент взаимодействия МЦК и ведущих колледжей	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
83.	Подготовлен проект плана сетевого взаимодействия МЦК и ведущих колледжей в области искусства, дизайна и сферы услуг			01.03.2017	Проект регламента	Методическая служба	Бендик Т.А.	Методист
84.	Утвержден план сетевого взаимодействия МЦК и ведущих колледжей в			16.03.2017	план сетевого взаимодействия МЦК и ведущих колледжей в области искусства,	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	области искусства, дизайна и сферы услуг				дизайна и сферы услуг			
85.	Разработан механизм трансляции лучших практик	90	01.01.2017	30.03.2017	Алгоритм трансляции лучших практик	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
86.	Подготовлен проект плана мероприятий по трансляции лучших практик			20.02.2017	Проект плана	Методическая служба	Пивнева И.П	Методист
87.	Утвержден план мероприятий по трансляции лучших практик			01.03.2017	План мероприятий по трансляции лучших практик	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
88.	Созданы электронные сервисы, обеспечивающие трансляцию лучших практик	40	20.12.2017	30.01.2017	Форум, открытые базы на сайте МЦК	Методическая служба	Пивнева И.П	Методист
89.	Сформирована база методических рекомендаций по применению наиболее результативных методов, технологий и форм организации образовательного процесса	365	01.01.2017	30.12.2017	Контент для базы методических рекомендаций по применению наиболее результативных методов, технологий и форм организации образовательного процесса при внедрении экспериментальных образовательных программ по перечню профессий ТОП-50 в	Методическая служба Преподаватели	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П Спицова С.В. Лойченко Л.Н. Фазлина А.В. Юровская С.А.	Методисты Руководители программ

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
					области искусства, дизайна и сферы услуг			
90.	Размещена на сайте МЦК база методических рекомендаций по применению наиболее результативных методов, технологий и форм организации образовательного процесса			30.12.2017	Открытая база методических рекомендаций по применению наиболее результативных методов, технологий и форм организации образовательного процесса	Методическая служба	Пивнева И.П Харченко А.М.	Методист Системный администратор
91.	Сформирован банк данных лучших практик подготовки кадров, содержащий, в том числе, виртуальные продукты, обеспечивающие новые технологии, методы и формы организации образовательного процесса	365	01.01.2017	30.12.2017	Контент для банка данных лучших практик подготовки кадров, включающий - тренировочные и творческие задания; - методические разработки и рекомендации для преподавателей и мастеров производственного обучения; - видеоматериалы (мастер-классы, тренинги, коммуникационные сессии, учебные занятия) - модули – визуализации процессов деятельности специалистов по	Методическая служба Преподаватели	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П. Спицова С.В. Лойченко Л.Н. Фазлина А.В. Юровская С.А.	Методисты Руководители программ

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
					профессиям/специальностям и компетенциям Ворлдскиллс			
92.	Размещен на сайте МЦК банк данных лучших практик подготовки кадров			30.12.2017	Открытый банк данных лучших практик подготовки кадров	Методическая служба	Пивнева И.П Харченко А.М.	Методист Инженер-программист
93.	Сформирован банк экспериментальных образовательных программ	365	01.01.2017	30.12.2017	Контент для банка экспериментальных образовательных программ экспериментальных образовательных программ (основных образовательных программ и программ профессионального обучения) по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки МЦК	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П	Методисты
94.	Размещен на сайте МЦК банк экспериментальных образовательных программ			30.12.2017	Открытый банк экспериментальных образовательных программ	Методическая служба	Пивнева И.П. Харченко А.М.	Методист Системный администратор
95.	Сформирован банк программ повышения квалификации руководящих и педагогических	365	01.01.2017	30.12.2017	Контент для банка программ повышения квалификации руководящих и педагогических	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П.	Методист Методист Методист

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	работников				работников по вопросам подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50, тренеров и экспертов Ворлдскиллс			
96.	Размещен на сайте МЦК банк программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников			30.12.2017	Открытый банк программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников	Методическая служба	Пивнева И.П. Харченко А.М.	Методист Системный администратор
97.	Сформированы фонды оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки МЦК	365	01.01.2017	30.12.2017	Банк оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки МЦК	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П.	Методист Методист Методист Методист
98.	Размещен на сайте МЦК банк оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации обучающихся			30.12.2017	Открытый банк оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки МЦК	Методическая служба	Пивнева И.П. Харченко А.М.	Методист
99.	Разработан и			30.12.2017	Журнал консультаций	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	апробирован механизм оказания консультационной методической поддержки руководителям и педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций				по вопросам подготовки кадров по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки МЦК			директора
100.	Описан механизм оказания консультационной методической поддержки руководителям и педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций			30.12.2018	Методические рекомендации по организации	АУП Методическая служба	Бочанова Н.В. Бендик Т.А.	Заместитель директора методист
101.	Подготовлен проект плана работы Творческой лаборатории			30.01.2017	Проект плана	Методическая служба	Казакова И.А.	Методист
102.	Утвержден план работы Творческой лаборатории			20.02.2017 20.01.2018 20.01.2019 20.01.2020	План работы Творческой лаборатории	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
103.	Реализован план мероприятий Творческой лаборатории	355 355 355 355	10.01.2017 10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020	30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 30.12.2020	Отчет о работе Творческой лаборатории	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
104.	Описан опыт организации работы Творческой лаборатории			20.02.2017 30.12.2017 20.02.2018 30.12.2018 20.02.2019 30.12.2019 20.02.2020 30.12.2020	Сборники материалов Творческой лаборатории	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П.	Методист Методист Методист Методист
105.	Подготовлен проект плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО			20.02.2017 20.01.2018 20.01.2019 20.01.2020	Проект плана повышения квалификации	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист
106.	Утвержден план повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО			25.02.2017 25.01.2018 25.01.2019 25.01.2020	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
107.	Реализован план повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО	355 355 355 355	10.01.2017 10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020	30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 30.12.2020	Отчет о повышении квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
108.	Разработан и утвержден перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО на период до 2020 года			20.03.2017	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы СПО	АУП	Бочанова Н.В. Заместитель директора	Заместитель директора

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
109.	Описаны механизмы трансляции опыта в педагогическое пространство			01.02.2018	Методические рекомендации по организации трансляции позитивного опыта по подготовке кадров	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
Развитие системы конкурсного движения								
110.	Разработана региональная модель организации конкурсного движения по стандартам Ворлдскиллс	70	10.02.2017	30.04.2017	Модель организации конкурсного движения по стандартам Ворлдскиллс	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
111.	Подготовлены проекты типовых нормативно-правовых актов об организации олимпиад и конкурсов профессионального мастерства			01.04.2017	Проекты типовых положений	Методическая служба	Кадырова Ю.Я. Артюшин Д.В.	Методист Юрист
112.	Подготовлены проекты экспериментальных программ тренировочных сборов	30	20.03.2017	20.04.2017	Проекты экспериментальных программ тренировочных сборов	Методическая служба	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П.	Методист Методист Методист Методист
113.	Подготовлены оценочные средства для проведения олимпиад и конкурсов профессионального мастерства	30	20.03.2017	20.04.2017	Оценочные средства	Методическая служба Преподаватели	Бендик Т.А. Кадырова Ю.Я. Казакова И.А. Пивнева И.П. Тихонова Л.В. Шарипова Н.Н.	Методист Методист Методист Методист Председатели ПЦК

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
							Демьянова М.В.	
114.	Утвержден пакет нормативных, методических, учебно-методических материалов по организации олимпиад и конкурсов профессионального мастерства			30.05.2017	Локальные акты Экспериментальные программы тренировочных сборов Банк оценочных средств	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
115.	Подготовлен проект плана проведения локальных чемпионатов по методике Ворлдскиллс			20.03.2017	Проект плана	Методическая служба Тренировочный полигон	Кадырова Ю.Я. Рубан К.В.	Методист И.о. руководителя Тренировочного полигона
116.	Утвержден план проведения локальных чемпионатов по методике Ворлдскиллс			30.03.2017	План проведения локальных чемпионатов по методике Ворлдскиллс	АУП Тренировочный полигон	Харунова А.А. Рубан К.В.	Заместитель директора И.о. руководителя Тренировочного полигона
117.	Реализован план проведения локальных чемпионатов по методике Ворлдскиллс	1370	30.03.2017	30.12.2020	Отчет о проведении локальных чемпионатов по методике Ворлдскиллс	АУП Тренировочный полигон	Харунова А.А. Рубан К.В.	Заместитель директора И.о. руководителя Тренировочного полигона
118.	Подготовлен план-график конкурсов профессионального мастерства между			20.03.2017	Проект план-графика	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
	преподавателями/мастерами производственного обучения по компетенциям, входящим в область МЦК							
119.	Утвержден план-график конкурсов профессионального мастерства между преподавателями/мастерами производственного обучения по компетенциям, входящим в область МЦК			25.03.2017	план-график конкурсов профессионального мастерства между преподавателями/мастерами производственного обучения по компетенциям, входящим в область МЦК	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
120.	Реализован план-график проведения конкурсов профессионального мастерства между преподавателями/мастерами производственного обучения по компетенциям, входящим в область МЦК	1370	30.03.2017	30.12.2020	Отчет	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора
121.	Сформирован план предоставления ресурсов Тренировочного полигона МЦК для проведения региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс			25.08.2017	Проект плана предоставления ресурсов Тренировочного полигона МЦК для проведения региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс	Тренировочный полигон	Рубан К.В.	и.о. руководителя Тренировочного полигона

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
122.	Утвержден план предоставления ресурсов Тренировочного полигона МЦК для проведения региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс			01.09.2017	План предоставления ресурсов Тренировочного полигона МЦК для проведения региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс	Тренировочный полигон	Рубан К.В.	и.о. руководителя Тренировочного полигона
123.	Реализован план предоставления ресурсов Тренировочного полигона МЦК для проведения региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс	1430	30.01.2017	30.12.2020	Отчет	Тренировочный полигон	Рубан К.В.	и.о. руководителя Тренировочного полигона
Информационная поддержка проекта								
124.	Создан и функционирует Интернет-сайт с системой авторизации, контентом и функционалом для обсуждения материалов			10.01.2017	Действующий сайт МЦК Обеспечение доступности материалов для профессиональной аудитории	АУП	Курносова О.С. Харченко А.М.	Заместитель директора
125.	Оснащена студия трансляции опыта	240	01.04.2017	30.12.2017	Созданы условия для реализации мероприятий, транслируемых в режиме ВКС	АУП	Шапортов Д.В.	Заместитель директора

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель		
						Структурное подразделение	Ф.И.О	Должность
126.	Реализован план мероприятий по обобщению и трансляции опыта в режиме ВКС	1095	30.12.2017	30.12.2020	Отчет	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора

2. Контактная информация участников рабочих органов проекта

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Контактная информация		
					Рабочий телефон	Сотовый телефон	Электронная почта
1.	Руководитель проекта	АУП	Галанина М.А.	Директор	3452 20 41 71	908 874 27 70	galanina@tt-et.ru
2.	Администратор проекта	АУП	Курносова О.С.	Заместитель директора	3452 200 703	919 932 36 04	osk_94@mail.ru
3.	Разработчик сводного плана проекта	АУП	Бочанова Н.В.	Заместитель директора	3452 200 703	912 998 24 47	bochanova@tt-et.ru
4.	Разработчик сводного плана проекта	АУП	Харунова А.А.	Заместитель директора	3452 200 703	904 490 28 28	aharunova@gmail.com
5.	Разработчик сводного плана проекта	АУП	Шапортов Д.В.	Заместитель директора	3452 207 440	912 920 88 00	dshapart@mail.ru
6.	Разработчик сводного плана проекта	АУП	Семенова С.М.	Главный бухгалтер	3452 205 256	-	semyonova@tt-et.ru
7.	Член рабочей группы	АУП	Трусенкова Е.В.	Заведующий (отделением)	3452 201 506	932 479 72 28	trusenkovaelena@yandex.ru
8.	Член рабочей группы	АУП	Брякушина Т.А.	Заведующий (отделением)	3452 201 506	982 903 93 98	bta20148@yandex.ru

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Контактная информация		
					Рабочий телефон	Сотовый телефон	Электронная почта
9.	Член рабочей группы	АУП	Смирнова Т.Г.	Заведующий (отделением)	3452 201 506	961 781 83 08	tatiana.smirnova72@yandex.ru
10.	Член рабочей группы	АУП	Лялина Е.В.	Заведующий (отделением)	3452 201 506	982 783 75 58	e_lyalina@mail.ru
11.	Член рабочей группы	АУП	Тунгусова И.Н.	Заведующий учебной частью	3452 201 506	950 480 07 26	i.tungusova@mail.ru
12.	Член рабочей группы	Методическая служба	Бендик Т.А.	Методист	-	909 193 31 11	beta9@mail.ru
13.	Член рабочей группы	Методическая служба	Казакова И.А.	Методист	-	912 924 63 51	kazakova.i.a@yandex.ru
14.	Член рабочей группы	Методическая служба	Кадырова Ю.Я.	Методист	-	912 990 98 75	kadyrova78@mail.ru
15.	Член рабочей группы	Методическая служба	Пивнева И.П.	Методист	-	904 490 76 40	Pivneva2006@yandex.ru
16.	Член рабочей группы	УВП	Плесневцова Е.И.	Специалист по кадрам	3452 200 702	904 875 58 34	plesnevstovaei@mail.ru
17.	Член рабочей группы	УВП	Артюшин Д.В.	Юрисконсульт	3452 200 702	909 738 22 22	tgiik@mail.ru
18.	Член рабочей группы	УВП	Фазлина А.В.	специалист	-	932 478 21 23	fazlina.anna@mail.ru
19.	Член рабочей группы	Педагогический персонал	Демьянова М.В.	Преподаватель	-	912 922 82 00	demjanovamarina@mail.ru
20.	Член рабочей группы	Педагогический персонал	Тихонова Л.В.	Преподаватель	-	912 391 84 53	v.tixo@yandex.ru
21.	Член рабочей группы	Педагогический персонал	Флоря Е.А.	Преподаватель	-	922 071 12 25	31101@mail.ru

№ п/п	Роль в проекте	Структурное подразделение	Ф.И.О.	Должность	Контактная информация		
					Рабочий телефон	Сотовый телефон	Электронная почта
22.	Член рабочей группы	Педагогический персонал	Шарипова Н.Н.	Преподаватель	-	922 049 96 44	nadi.sharipova@yandex.ru
23.	Член рабочей группы	Педагогический персонал	Юровская С.Ю.	Мастер производственного обучения	-	922 478 06 76	Svetkin-1981@mail.ru
24.	Член рабочей группы	Педагогический персонал	Спицова С.В.	Преподаватель	-	922 048 57 58	Smus2008@mail.ru
25.	Член рабочей группы	Педагогический персонал	Белявская Н.И.	Педагог-организатор	-	912 386 59 30	belyavskayanina3@gmail.com
26.	Член рабочей группы	Педагогический персонал	Лойченко Л.Н.	Преподаватель	-	905 857 80 67	tt2013et@yandex.ru
27.	Член рабочей группы	Педагогический персонал	Коржавина Н.В.	Преподаватель	-	909 184 27 47	natasha-k4@mail.ru
28.	Член рабочей группы	Педагогический персонал	Хлебуш Е.В.	Мастер производственного обучения	-	961 204 30 16	89058535014@bk.ru