



Утверждаю  
И.о. директора ГАПОУ ТО «Тюменский  
техникум индустрии питания,  
коммерции и сервиса»  
Ю.В. Архипов  
«15» декабря 2021 г.

**План  
исполнения мероприятий по реализации гранта «Мастерские в области искусства, дизайна и сферы услуг»  
на базе ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»  
на 2022 года**

| № п/п   | Наименование мероприятия                                    | Содержание работ  | Срок исполнения | Ответственный  |
|---|---|---|-----------------|--|
| <b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций</b> |   |   |                 |  |
| 1.1   | Организационно-правовое обеспечение деятельности Мастерских | Аккредитация Центров проведения демонстрационного экзамена(ЦПДЭ) по компетенциям:<br>- Графический дизайн;<br>- Предпринимательство;<br>- Туризм;<br>- Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)         | В течение года  | Валитова Р.А., заведующий учебной частью   |
|   |   | Развитие информационных систем управления Мастерскими:<br>- формирование «единого сервисного окна» на Цифровой платформе ЦОПП по компетенциям Мастерских  | 20 декабря 2022 | Лойченко Л.Н., руководитель Тренировочного полигона МЦК<br><br>Архипов Ю.В., заместитель директора – руководитель ЦОПП                       |
|   |   | Формирование единых баз данных, в том числе:<br>- образовательных программ;<br>- информационных ресурсов Мастерских;<br>- кадровых ресурсов по компетенциям Мастерских;<br>- материально-технических ресурсов по компетенциям | 20.08.2022      | Курносова О.С., заместитель директор<br>Котлярова А.В., методист<br>Лойченко Л.Н., руководитель Тренировочного полигона МЦК                  |
|   |   | Планирование загрузки мастерских в образовательном процессе:<br>- формирование План-графиков загрузки Мастерских  |                 | Котлярова А.В., методист<br>Белоногова И.А., заведующий мастерской Графический дизайн<br>Очача Т.В., заведующий мастерской Цифровой модельер |

|  |  |   |            |  |
|--|--|---|------------|--|
|  |  |   |            | Нагорнова И.В., заведующий мастерской<br>Предпринимательство<br>Радченко Е.Г., заведующий мастерской<br>Туризм<br>Лойченко Л.Н., руководитель Тренировочного полигона<br>МЦК<br>Кожушкова Т.С., руководитель МФЦПК |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ |  |   |            |  |
| 2.1  | Разработка образовательных программ, реализуемых с использованием ЭО и ДОТ, включая съемки видеоконтента | <p>Разработка рабочих программ и учебно-методического обеспечения для ЭО и ДОТ по основным образовательным программам СПО, в том числе по компетенциям:</p> <p>Графический дизайн:<br/>МДК.01.01 Дизайн--проектирование<br/>МДК.02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн<br/>МДК.02.04 Дизайн упаковки<br/>МДК.03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации<br/>ОП. Web-дизайн и сайтостроение</p> <p>Цифровой модельер:<br/>МДК 03.01. Основы обработки различных видов одежды<br/>МДК.05.01 Выполнение работ по профессии Портной</p> <p>Предпринимательство:<br/>ОП. Технологии предпринимательства<br/>ОП. Основы предпринимательской деятельности<br/>ОП. Основы финансовой грамотности<br/>ОП. Инвестиции и страхование<br/>ОП. Финансовая безопасность<br/>ОП. Основы налоговой грамотности<br/>МДК 02.03 Маркетинг<br/>МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение</p> <p>Туризм:<br/>ПМ.01 Предоставление турагентских услуг<br/>ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг</p> | 30.08.2022 | <p>Путрина А.Е., заместитель директора<br/>Казакова И.А., старший методист</p> <p>Котлярова А.В., методист</p> <p>Лялина Е.В., методист</p> <p>Котлярова А.В., методист</p> <p>Котлярова А.В., методист</p>        |

|   |   |   |                        |  |
|---|---|---|------------------------|--|
|   |   | ОП. Организация туристской индустрии  |                        |  |
| 2.2   | Организация обучения по образовательным программам, реализуемым с ЭО и ДОТ  | Разработка индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по программам СПО, выбравших обучение с ЭО и ДОТ   | 30.08.2022             | Брякушина Т.А., Рахматуллаева С.В., Смирнова Т.Г., заведующие отделениями<br>Тьюторы ИОТ<br><br>Курносова О.С., заместитель директора<br>Путрина А.Е., заместитель директора |
|   |   | Реализация основных образовательных программ СПО с ЭО и ДОТ   | 01.09. –<br>30.12.2022 |  |
|   |   | Организация приемной кампании по программам профессионального обучения и ДПО  | 20.08 –<br>10.09.2022  | Кожушкова Т.С., руководитель МФЦПК   |
|   |   | Реализация образовательных программ профессионального обучения и ДПО  | 10.09 –<br>30.12.2022  |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена |   |   |                        |  |
| 3.1   | Разработка и актуализация программ, включающих оценку качества на основе ДЭ | Разработка и актуализация рабочих программ и оценочных средств для ДЭ по программам СПО:<br>В том числе по компетенциям:<br>Графический дизайн:<br>ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна<br>ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов<br>Цифровой модельер:<br>ПМ.01 Моделирование швейных изделий<br>ПМ.02 Конструирование швейных изделий<br>Предпринимательство:<br>ОП. Технологии предпринимательства<br>Туризм:<br>ПМ.01 Предоставление турагентских услуг<br>ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг | 30.05.2022             | Котлярова А.В., методист<br><br>Лялина Е.В., методист<br><br>Котлярова А.В., методист  |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   | Разработка и актуализация рабочих программ и оценочных средств для ДЭ по программам профессионального обучения:   |   |  |
| 3.2   | Проведения промежуточной аттестации на основе ДЭ обучающихся ОПОП                           | <p>Формирование графика проведения ДЭ</p> <p>Формирование пакета документации по организации ДЭ</p> <p>Организация постов, кадровое и материально-техническое обеспечение ДЭ</p> <p>Проведение процедуры ДЭ</p>   | <p>01.11.2022</p> <p>01.11.2022</p> <p>10.12.2022</p> <p>10.12 – 25.12.2022</p> | <p>Валитова Р.А., заведующий учебной частью</p> <p>Брякушина Т.А., Рахматуллаева С.В., заведующие отделениями</p> <p>Лойченко Л.Н., руководитель Тренировочного полигона</p> <p>Брякушина Т.А., Рахматуллаева С.В., заведующие отделениями</p> <p>Валитова Р.А., заведующий учебной частью</p> |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) по востребованным и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития |   |   |   |  |
| 4.1   | Разработка программ ДПО по заявленным компетенциям  | <p>Разработка и актуализация рабочих программ по программам ДПО:</p> <p>«Фирменный стиль и корпоративный дизайн»</p> <p>«Основы конструирования и 3D-моделирования на базе САПР Assyst»</p> <p>«Риск-ориентированное управление малым бизнесом»</p> <p>«Цифровые технологии в образовании»</p> <p>«Туристическая интернет-реклама»</p> <p>«Бизнес-инструменты современного педагога»</p>  | <p>20.05.2022</p> <p>01.06.2022</p> <p>11.06.2022</p> <p>02.09.2022</p>         | <p>Кожушкова Т.С., руководитель МФЦПК</p>  |
| 4.2   | Разработка программ дополнительного образования детей и взрослых по заявленным компетенциям | <p>Разработка программ ДО по Компетенции Графический дизайн:</p> <p>-«Создание графических дизайн-макетов «Яркий мир»;</p> <p>-«Использование графических средств в современных технологиях»;</p> <p>Разработка программ ДО по Компетенции Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер):</p> <p>-«Цифровой модельер текстильных изделий»;</p> <p>-«Навыки конструирования и моделирования одежды в 3D»;</p> <p>-«Команды визуального проектирования моделей»;</p> <p>-«Визуализация 3D модели в материале»;</p> | <p>22.08.2022</p>   | <p>Кожушкова Т.С., руководитель МФЦПК</p>  |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  |   | <p>Разработка программ ДО по Компетенции<br/>Предпринимательство:<br/>-«Проектирование с Microsoft Project»;<br/>-«Проектирование бизнес-стратегии малого предприятия»;<br/>Разработка программ ДО по Компетенции Туризм:<br/>-«Экотуризм»;<br/>-«Экскурсоведение»;<br/>-«Разработка туристического маршрута»</p>  |   |   |
| <p>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий)</p> |   |  |   |   |
| 5.1  | Разработка программ ДПО для педагогов                       | <p>Разработка программ ДПО для педагогов по компетенции Графический дизайн:<br/>- рабочая программа<br/>- учебно-методическое обеспечение программы, в том числе ЭО и ДОТ</p> <p>Разработка программ ДПО для педагогов по компетенции Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер):<br/>- рабочая программа<br/>- учебно-методическое обеспечение программы, в том числе ЭО и ДОТ</p> <p>Разработка программ ДПО для педагогов по компетенции Предпринимательство:<br/>- рабочая программа<br/>- учебно-методическое обеспечение программы, в том числе ЭО и ДОТ</p> <p>Разработка программ ДПО для педагогов по компетенции Туризм:<br/>- рабочая программа<br/>- учебно-методическое обеспечение программы, в том числе ЭО и ДОТ</p> | <p>20.05.2022<br/>30.08.2022</p> <p>10.05.2022<br/>30.08.2022</p> <p>30.04.2022<br/>30.08.2022</p> <p>20.04.2022<br/>30.08.2022</p> | <p>Лялина Е.В., методист<br/>Буланова Е.А., Ларченкова И.А., преподаватели</p> <p>Лялина Е.В., методист<br/>Шарипова Н.А., Тензина В.А., преподаватели</p> <p>Котлярова А.В., методист,<br/>Демьянова М.В., преподаватели<br/>Соснина М.А., преподаватели</p> <p>Котлярова А.В., методист,<br/>Радченко Е.Г., Кропачева О.А., преподаватель</p> |
| 5.2  | Реализация программ переподготовки и повышения квалификации | <p>Организация приемной кампании по программам ДПО<br/>Реализация программ:<br/>Компетенция Графический дизайн:<br/>- «Образовательная среда урока с Adobe»;</p>   | 25.08.2022  | <p>Архипов Ю.В., заместитель<br/>руководителя _ЦОПП<br/>Кожушкова Т.С., руководитель<br/>МФЦПК</p>  |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   | педагогов по внедрению современных программ и технологий обучения                               | <p>- «Использование графических средств в современных технологиях»</p> <p>Компетенция Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер):</p> <p>- «Организация обучения по компетенции «Цифровой модельер» ;</p> <p>- «Основы конструирования и 3D-моделирования на базе САПР Assyst»</p> <p>Компетенция Предпринимательство:</p> <p>- «Бизнес-инструменты современного педагога: от саморазвития до проектирования урока»;</p> <p>- «Реализация бизнес-идеи с Adobe»</p> <p>Компетенция Туризм:</p> <p>- «Мультимедийные технологии в туризме/ Виртуальная экскурсия и путешествие»:</p> <p>- «Туристическая интернет-реклама»</p> | <p>10.10 – 01.11.2022</p> <p>03.11 – 25.11.2022</p> <p>20.10 – 10.11.2022</p> <p>15.11 – 05.12.2022</p> <p>10.09 – 01.10.2022</p> <p>10.10 – 01.11.2022</p> |  |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |   |  |   |  |
| 6.1   | Организация повышения квалификации сотрудников и педагогов техникума по заявленным компетенциям | <p>Планирование повышения квалификации сотрудников и педагогов по заявленным компетенциям (План-график обучения на 2022-2023 г.г.) по Программам Академии Ворлдскиллс:</p> <p>- «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции»,</p> <p>- «Эксперт демонстрационного экзамена»</p> <p>- «Эксперт по компетенции»</p>   | <p>10 сентября 2022</p> <p>Согласно план-графику обучения</p>   | <p>Казакова И.А., старший методист</p> <p>Лялина Е.В., методист</p>          |
| 6.2   | Организация сертификации экспертов по заявленным компетенциям из числа работников техникума     | <p>Формирование план-графика сертификации экспертов</p> <p>Организация и контроль прохождения педагогами и специалистами процедуры сертификации</p> <p>Формирование базы экспертов по заявленным компетенциям</p>  | <p>10 сентября 2022</p> <p>Согласно план-графику</p> <p>30.08.2022</p>  | <p>Валитова Р.А., заведующий учебной частью</p> <p>Лялина Е.В., методист</p> |



План использования материально- технической базы мастерских

| Наименование показателя   | Учебные годы      |   |             |             |             |             |
|---|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020<br>–<br>2021 | План по достижению показателей на 2020 -2021  | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 |
| <b>Мастерская по компетенции «Графический дизайн»</b>   |                   |   |             |             |             |             |
| Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), % | 30                | Разработка и утверждение план-графика загрузки мастерской (на начало отчетного учебного года – до 30.08)  | 75          | 75          | 75          | 75          |
| Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.  | 1                 | Профессия 54.01.20 Графический дизайнер:<br>МДК.01.01 Дизайн—проектирование<br>МДК.02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн<br>МДК.02.04 Дизайн упаковки<br>МДК.03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации<br>Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям):<br>ПМ.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) | 2           | 3           | 4           | 5           |
| Количество программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.   | 1                 | Консультант в области развития цифровой грамотности (Цифровой куратор)<br>Исполнитель художественно-оформительских работ<br>Декоратор витрин  | 1           | 2           | 2           | 3           |
| Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.   | 2                 | Дизайн упаковки<br>Фирменный стиль и корпоративный дизайн   | 2           | 2           | 3           | 3           |
| Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.                | 1                 | Консультант в области развития цифровой грамотности (Цифровой куратор)<br>Исполнитель художественно-оформительских работ  | 1           | 2           | 2           | 3           |

| Наименование показателя   | Учебные годы      |  |             |             |             |             |
|---|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020<br>–<br>2021 | План по достижению показателей на 2020 -2021   | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 |
|   |                   | Декоратор витрин   |             |             |             |             |
| Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед                    | 2                 | Создание графических дизайн-макетов «Яркий мир»<br>Использование графических средств в современных технологиях   | 2           | 3           | 3           | 3           |
| <b>Мастерская по компетенции: Цифровой модельер</b>   |                   |  |             |             |             |             |
| Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), % | 30                | Разработка и утверждение план-графика загрузки мастерской (на начало отчетного учебного года – до 30.08)   | 75          | 75          | 75          | 75          |
| Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.  | 1                 | Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий:<br>ПМ.01 Моделирование швейных изделий<br>ПМ.02 Конструирование швейных изделий<br>Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям):<br>МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале | 1           | 2           | 2           | 3           |
| Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.  | 0                 | Портной<br>Швея  | 1           | 1           | 2           | 2           |
| Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.   | 1                 | Основы конструирования и 3D-моделирования на базе САПР Assyst»<br>Конструирование и моделирование элементов декора интерьера   | 1           | 2           | 2           | 2           |
| Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.                 | 1                 | Цифровой модельер текстильных изделий<br>Цифровой модельер трикотажных изделий   | 1           | 2           | 2           | 2           |
| Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.                   | 2                 | Команды визуального проектирования моделей (школьники)<br>Визуализация 3D модели в материале (школьники)   | 2           | 3           | 3           | 3           |



| Наименование показателя   | Учебные годы      |  |             |             |             |             |
|---|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020<br>–<br>2021 | План по достижению показателей на 2020 -2021   | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 |
|   |                   | Навыки конструирования и моделирования одежды в 3D   |             |             |             |             |
| <b>Мастерская по компетенции: «Предпринимательство»</b>   |                   |  |             |             |             |             |
| Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), % | 30                | Разработка и утверждение план-графика загрузки мастерской (на начало отчетного учебного года – до 30.08)   | 75          | 75          | 75          | 75          |
| Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.  | 3                 | Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям): ПМ 02. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности<br>МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение<br>МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности<br>ОП. Технологии предпринимательства по специальностям: 43.02.10 Туризм, 54.02.01 Дизайн (по отраслям),<br>29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,<br>43.02.13 Технология парикмахерского искусства<br>ОП. Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонтыProfilum) – по всем направлениям подготовки | 7           | 10          | 12          | 15          |
| Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.  | 1                 | Агент коммерческий<br>Агент торговый<br>Агент рекламный  | 1           | 2           | 2           | 3           |
| Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.  | 2                 | Риск-ориентированное управление малым бизнесом<br>CRM - система как стратегия управления бизнесом<br>Экспортный менеджмент   | 2           | 2           | 3           | 3           |
| Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с   | 1                 | Продавец продовольственных товаров<br>Продавец непродовольственных товаров   | 1           | 2           | 2           | 3           |

| Наименование показателя   | Учебные годы      |  |             |             |             |             |
|---|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2020<br>–<br>2021 | План по достижению показателей на 2020 -2021   | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 |
| использованием материально- технической базы мастерской, ед.  |                   | Агент по закупкам  |             |             |             |             |
| Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.                   | 2                 | Проектирование с Microsoft Project<br>Проектирование бизнес-стратегии малого предприятия<br>Строим свое дело                   | 2           | 2           | 3           | 3           |
| <b>Мастерская по компетенции: Туризм</b>  |                   |  |             |             |             |             |
| Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), % | 30                | Разработка и утверждение план-графика загрузки мастерской (на начало отчетного учебного года – до 30.08)                       | 75          | 75          | 75          | 75          |
| Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.  | 1                 | ПМ.01 Предоставление турагентских услуг  | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.  | 0                 | Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу<br>Инструктор-проводник при занятиях туризмом на транспортных средствах | 0           | 1           | 1           | 2           |
| Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.   | 2                 | Мастерство экскурсовода<br>Виртуальный экскурсовод<br>Технологии проектирования маршрутов/индивидуальных туров                 | 2           | 2           | 3           | 3           |
| Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.                | 0                 | Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу<br>Инструктор-проводник при занятиях туризмом на транспортных средствах | 1           | 2           | 2           | 2           |
| Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.                   | 3                 | Экотуризм<br>Экскурсоведение<br>Разработка туристического маршрута<br>Путешествие по России                                    | 3           | 3           | 4           | 4           |