



План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2021 год)

Наименование образовательной организации: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

Наименование и номер лота: Искусство, дизайн и сфера услуг, лот №1

Наименование субъекта Российской Федерации: Тюменская область

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: по компетенции «Графический дизайн»				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, сетевой удлинитель, 10 компл. 1 214 930,00 руб.	Договор № 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 10 комплектов	15.08.2021
1.1.2	Графический планшет, 10 ед.	Исключен из перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	10 ед. обеспечены за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту	15.08.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.1.3	МФУ лазерный формат А4, монохромный 29 190,00 руб.	Договор № 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 1 ед. 1 ед. МФУ обеспечен за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту	15.08.2021
1.1.4	МФУ лазерный формат А3, цветной, 130 900,00 руб.	Договор № 129 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 1 ед.	15.08.2021
1.1.5	Система аудиовизуализации (проектор, экран, микрофон, колонки)	Исключен из перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	обеспечен за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту в количестве 1 комплекта	15.08.2021
1.1.6	Сеть рабочих компьютеров (WiFi роутер), 4 290,00 руб.	Договор № 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 1 ед.	15.08.2021
1.1.8	USB flash Память 850,00	Договор № 129 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"	Закуплено, доставлено в количестве 1 ед.	15.08.2021
1.1.6	Рабочее место графического дизайнера (стол офисный, кресло газ-лифт на колесах, макетный стол, коврик для резки): Кресла 79 000,00 руб. Столы компьютерные 68 500,00 Столы макетные 45 300,00 Коврики для резки 15 000,00	Договор № 40 от 17.02.2021 ООО "Мир мебели" Договор № 52 от 24.02.2021 ООО "Офис 2000"	Оборудование закуплено, доставлено, установлено в количестве 10 комплектов	15.08.2021
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.2.1	<p>Компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь: Ноутбук ACER Aspire 3 A317-52-51T2, 17.3", Intel Core i5 1035G1 ИГЦ, 4ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics , noOS, NX.HZWER.00S, черный – 2 шт. 81 780,00 Мышь– 2 шт. 1 760,00 Компьютер IRU Office 315, Intel Core i5 9400, DDR4 8ГБ, 1000ГБ, Intel UHD Graphics 630, Free DOS, черный [1396622] – 1 шт. 28 890,00 Монитор ASUS VS197DE 18.5", черный [90lmf1301t02201c-] – 1 шт 6 170,00 Комплект (клавиатура+мышь) - 1 компл. 670,00</p>	<p>Договор № 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" Договор № П04/2021-187/130 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" Договор №129 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"</p>	<p>Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 3 компл., в том числе: 1 комплект в составе с компьютером, 2 комплекта – с ноутбуками</p>	15.08.2021
1.2.2	<p>Рабочее место мастера (экспертов) : Стол переговорный (Индивидуальный проект), 900 х 900 х 750 мм, материал: столешница ЛДСП 26 мм, основание ЛДСП 16 мм, цвет- «Карамель», кромка – ПВХ «в Тон ЛДСП» - 5 шт. 27 450,00 Стол компьютерный (Индивидуальный проект), 1200 х 600 х 750 мм, материал: столешница ЛДСП 26 мм, основание ЛДСП 16</p>	<p>Договор №40 от 17.02.2021 ООО "Мир мебели" Договор № 126 от 08.04.2021 ООО "Мир мебели" Изменение перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»</p>	<p>Оборудование закуплено, доставлено, установлено в количестве 6 шт. из расчета на 7 рабочих мест</p>	15.08.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	мм, цвет- «Карамель», кромка – ПВХ « в Тон ЛДСП» - 1 шт. (на 2 раб.места) 6 850,00			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Программное обеспечение Microsoft Office Пакет AdobeCC adobe.com Adobe Acrobat XI PRO adobe.com	Исключен из перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	Программное и методическое обеспечение произведено за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту	15.08.2021
1.4.	Модернизация / ремонт учебных помещений			
1.4.1	Проведение работ по ремонту и брендированию учебных помещений	Фотоотчет. Финансирование мероприятия за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту	Учебные помещения отремонтированы, оформлены в соответствии с утвержденным брендбуком	01.08.2021
1.5.	Планирование загрузки мастерской в образовательном процессе			
1.5.1	Составление графиков загрузки мастерской	План - график загрузки, утв. 01.09.2021	График загрузки утвержден, размещен на официальном сайте организации	01.09.2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Разработка образовательных программ, реализуемых с использованием ЭО и ДОТ, включая съемки видеоконтента	ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов, ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации). Программы ПО: Программы профессионального обучения, профессиональной подготовки, по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор). Наименование программ: «Графический дизайн», «Графическое 3D-моделирование и печать», «Дизайн многостраничной продукции». Программа профессионального обучения, профессиональной подготовки, по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников	Количество разработанных программ, реализуемых с использованием ЭО и ДОТ - 10	30.12.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		<p>19027 Съемщик мультипликационных проб. Наименование программы – «Основы компьютерной анимации»</p> <p>Программы ДПО: Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы графического дизайна (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн»)».</p> <p>Графические редакторы как инструмент преобразования образовательного пространства, Педагогический инструментарий для реализации современных образовательных технологий.</p>		
2.2.	<p>Организация обучения по образовательным программам, реализуемым с ЭО и ДОТ</p>	<p>ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов, ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации).</p> <p>Программы ПО: Программы профессионального обучения, профессиональной подготовки, по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор). Наименование программ: «Графический дизайн», «Графическое 3D-моделирование и печать», «Дизайн многостраничной продукции».</p> <p>Программа профессионального обучения, профессиональной подготовки, по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников 19027 Съемщик мультипликационных проб. Наименование программы – «Основы компьютерной анимации»</p> <p>Программы ДПО: Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы графического дизайна (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн»)».</p> <p>Графические редакторы как инструмент преобразования образовательного пространства,</p>	<p>Количество разработанных программ, реализуемых с использованием ЭО и ДОТ - 10</p>	30.12.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		Педагогический инструментарий для реализации современных образовательных технологий.		
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Разработка и актуализация программ, включающих оценку качества на основе ДЭ	<p>ЦМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна, ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов, ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации).</p> <p>Программы ПО:</p> <p>Программы профессионального обучения, профессиональной подготовки, по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор). Наименование программ: «Графический дизайн», «Графическое 3D-моделирование и печать», «Дизайн многостраничной продукции».</p> <p>Программа профессионального обучения, профессиональной подготовки, по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников 19027 Съёмщик мультипликационных проб. Наименование программы – «Основы компьютерной анимации»</p> <p>Программы ДПО:</p> <p>Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы графического дизайна (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн»)».</p> <p>Графические редакторы как инструмент преобразования образовательного пространства, Педагогический инструментарий для реализации современных образовательных технологий.</p>	Количество образовательных программ – 10	30.12.2021
3.2.	Апробация проведения итоговой аттестации на основе ДЭ выпускников программ СПО, ПО, ДПО	<p>Итоговый протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия группы ГР-18-9-1 от 03.11.2021г. и от 05.11.2021г.</p> <p>Итоговый протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия группы ГР-17-9 -1 от 17.06.2021г.</p>	Количество обучающихся, участвовавших в ДЭ по программам СПО - 89 участников	30.12.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		<p>Итоговый протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия группы ГР-19-11-1 от 23.06.2021г.</p> <p>Итоговый протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия группы ГР-19-11-2 от 24.06.2021г.</p> <p>ПРОТОКОЛЫ: №86 от 03.06.2021 №159 от 18.08.2021 №222 от 18.11.2021 заседания аттестационной комиссии по программе профессионального обучения опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся общеобразовательных организаций по профессии Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), наименование программы «Графический дизайн»</p> <p>ПРОТОКОЛЫ: №106 от 17.06.2021 №163 от 25.08.2021 №294 от 15.12.2021 заседания аттестационной комиссии по программе профессионального обучения опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся общеобразовательных организаций по профессии Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), наименование программы «Графическое 3D-моделирование и печать»</p> <p>ПРОТОКОЛЫ: №124 от 30.06.2021 заседания аттестационной комиссии по программе профессионального обучения опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся общеобразовательных организаций по профессии Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор),</p>	<p>Количество обучающихся, участвовавших в ДЭ по программам СПО - 214 участников</p>	

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		<p>наименование программы «Дизайн многостраничной продукции».</p> <p>ПРОТОКОЛЫ: №122 от 30.06.2021 №295 от 15.12.2021 заседания аттестационной комиссии по программе профессионального обучения опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся общеобразовательных организаций по профессии 19027 Съёмщик мультипликационных проб, наименование программы «Основы компьютерной анимации»</p> <p>ПРОТОКОЛЫ: №137 от 26.07.2021 №191 от 12.11.2021 №209 от 30.10.2021 №295 от 15.12.2021 заседания аттестационной комиссии по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Основы графического дизайна (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн»))» для отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».</p>	<p>Общее количество – 303 участника</p>	
<p>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.</p>				
4.1.	Разработка программ профессионального обучения	<p>Программы профессионального обучения, профессиональной подготовки, по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор). Наименование программ: «Графический дизайн», «Графическое 3D-моделирование и печать», «Дизайн многостраничной продукции».</p> <p>Программа профессионального обучения, профессиональной подготовки, по профессиям</p>	Количество программ -4	30.12.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		рабочих, должностям служащих для школьников 19027 Съёмщик мультипликационных проб. Наименование программы – «Основы компьютерной анимации»		
4.2.	Разработка программ ДПО	Графические редакторы как инструмент преобразования образовательного пространства, Педагогический инструментарий для реализации современных образовательных технологий.	Количество программ – 2	30.12.2021
4.3.	Разработка программ дополнительного образования детей и взрослых	Мастер-классы для обучающихся общеобразовательных учреждений и иных категорий граждан: «Разработка дизайна витрины», «Разработка открытки на сервисе CANVA»	Количество программ – 2	30.12.2021
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка программ ДПО для педагогов		Количество программ для педагогов – 0	30.12.2021
5.2.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогов по внедрению современных программ и технологий обучения		Количество педагогов, обученных по программам ДПО – 0	30.12.2021
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверения о повышении квалификации	1. Алеева Юлия Валериевна – удостоверение о повышении квалификации № 722407596360 – удостоверение о повышении квалификации № 540800379851 2. Белоногова (Ларченкова) Ирина Анатольевна	17.03.2021 – 18.03.2021 14.09.2021 – 24.09.2021 02.06.2021 – 04.06.2021 17.03.2021 – 18.03.2021 24.05.2021 – 28.05.2021

№ п/п	Наименование группы мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			<ul style="list-style-type: none"> – удостоверение о повышении квалификации № 722407596451 3. Беженцева Марина Александровна – удостоверение о повышении квалификации № 722407596364 – удостоверение о повышении квалификации № 722413828909 4. Коновалов Арсений Владимирович – удостоверение о повышении квалификации № 722413829006 	27.09.2021 – 01.10.2021
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов с правом оценки ДЭ	<ul style="list-style-type: none"> 1. Беженцева Марина Александровна <ul style="list-style-type: none"> – свидетельство № 0000049716 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills 2. Буланова Елена Андреевна <ul style="list-style-type: none"> – свидетельство № 0000049728 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills; 	<ul style="list-style-type: none"> 14.02.2020 14.02.2020 26.11.2020 10.02.2020 28.02.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			<p>– свидетельство № 0000014754 на право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона</p> <p>3. Алеева Юлия Валериановна – свидетельство № 0000049495 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills</p> <p>4. Белоногова (Ларченкова) Ирина Анатольевна – свидетельство № 0000075213 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills</p>	
Мастерская № 2 по компетенции «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)»				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Автоматизированное рабочее место в комплекте: компьютер, монитор, клавиатура, мышь, кабель 1,5 м, пилот, 5 компл: Монитор ASUS ProArt PA248QV 24.1" 119 950, 00 руб.	<p>Договор № П04/2021-187/130 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"</p> <p>Договор №129 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"</p> <p>Договор № 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"</p>	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 5 компл.	15.08.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	<p>Комплект (клавиатура+мышь) A4TECH KR-8520D, USB- 5 5400,00 руб.</p> <p>Персональный компьютер iRU City 101 в составе INTEL Core i9 11900K/ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WiFi /16gb/RX5500XT-8gb/1tb/750w – 2 344 580,00 руб.</p> <p>Персональный компьютер iRU City 101 в составе INTEL Core i9 11900K/ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WiFi /16gb/RX5500XT-8gb/1tb/750w – 3 шт. 516 870,00руб.</p> <p>Кабель аудио-видео High Speed, HDMI (m) - HDMI (m) , ver 1.4, 1.5м, GOLD 5 шт. 2700,00 (ВБ)</p>			
1.1.2.	<p>Рабочее место цифрового модельера (компьютерный стол, стул офисный с подлокотниками), 5 компл. Стол компьютерный 5 шт. 34 250,00 (РБ)</p> <p>Кресло 5 шт. 39 500,00 руб.</p>	<p>Договор №40 от 17.02.2021 ООО "Мир мебели"</p> <p>Договор №52 от 24.02.2021 ООО "Офис 2000"</p>	<p>Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 5 компл.</p>	15.08.2021
1.1.3	<p>МФУ лазерное, цветная печать, А3,</p>	<p>Исключен из перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»</p>	<p>обеспечен за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту в количестве 2 ед.</p>	15.08.2021
1.1.4	<p>Широформатный цветной плоттер, 1 ед. 77 790,00 руб.</p>	<p>Договор № 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"</p>	<p>Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 1 ед.</p>	15.08.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.1.5	Флешка 32ГБ, 10200,руб.	Договор №129 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"	закуплено, доставлено в количестве 11 ед. +дополнительно – 1 ед., в связи с необходимостью в образовательном процессе)	15.08.2021
1.1.6	Стол, 1 ед.	Исключен из перечня закупаемого оборудования за счет средств по проекту «Мастерские»	Оборудование закуплено за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту, доставлено, установлено в количестве 1 ед.	15.08.2021
1.1.7	Монитор, 5 ед. Монитор ASUS ProArt PA248QV 24.1", черный [90lm05kl-b01370] – 5 шт. 119 950, 00 руб. Кабель аудио-видео High Speed, HDMI (m) - HDMI (m) , ver 1.4, 1.5м, 5 шт. 2700,00руб.	Договор № 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" Договор №129 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" Дополнительно включены в перечень закупаемого оборудования в связи с изменениями требований инфраструктурного листа по компетенции Цифровой модельер. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 5 ед.	15.08.2021
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Панель LCD 43" с кабелем HDMI 5 метров, 3 компл.	2 ед. исключены из перечня закупаемого оборудования в связи с изменениями требований инфраструктурного листа по компетенции Цифровой модельер. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские» 1 ед. обеспечена за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 1 компл.	15.08.2021
1.2.2	Система хранения в комплекте: стеллаж метал, 5 полок, вешалка, шкаф метал., стеллаж метал. 4 полки, 1 компл.	Система хранения обеспечена за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту	Оборудование закуплено, доставлено, установлено в количестве 1 компл.	15.08.2021
1.2.3	Стол офисный, 3 ед. Стол офисный, (Индивидуальный проект), 1400 x 600 x 750 мм,	Договор №40 от 17.02.2021 ООО "Мир мебели"	Оборудование закуплено, доставлено, установлено в количестве 3 ед.	15.08.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	материал: столешница ЛДСП 26 мм, основание ЛДСП 16 мм, цвет- «Карамель», кромка – ПВХ « в Тон ЛДСП» - 2 шт. 13 580,00 руб.	1 стол обеспечен за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту		
1.2.4	Ноутбук "64bit Intel Core i7@3.5GHz, quad, 2 ед. Персональный компьютер 172 290 руб. Монитор 47980,00 руб. Кабель 1080 руб. -Комплект (клавиатура+мышь) 1 080,00 руб.	Договор № П04/2021-187/130 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" Договор № 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" Договор № 129 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 2 комплектов	15.08.2021
1.2.5	3 D сканер (трехмерный сканер тела человека) 1 ед. AVA1 1 998 000,00 руб.	Договор № 20210518_1/182 от 18.05.2021 ИП Накашидзе В.А. Договор № 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" Дополнительно к заявке на основании письма «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские» от 05.04.2021 № 342 в связи с необходимостью оснащения образовательного процесса современным оборудованием, обеспечивающим перспективное развитие компетенции Цифровой модельер	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 1 ед..	01.08.2021
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.3.2	ПО: VIDYA 3D/ аналог, 6 ед. VIDYA 3D.ASSIST (Германия) на 6 мест срок эксплуатации 7 лет с 31.05.2021-30.05.2028г 2 649 600,00 руб.	Договор №0303/2021 от 11.03.2021 ИП Накашидзе В.А.	Программное обеспечение закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 6 ед.	01.08.2021
1.3.3	ПО: VIDYA 3D/ аналог, 1 ед	Обеспечено за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту	Программное обеспечение закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию	01.08.2021
1.3.4	ПО: Cad.Assyst advanced CAD/LAY/, 6 ед.	Обеспечено за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту	Программное обеспечение закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию	01.08.2021
1.3.5	ПО: Cad.Assyst advanced CAD/LAY/1 ед.	Обеспечено за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту	Программное обеспечение закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию	01.08.2021
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Проведение работ по ремонту и брендированию учебных помещений	Фотоотчет. Финансирование мероприятия за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту	Учебные помещения отремонтированы, оформлены в соответствии с утвержденным брендбуком	01.08.2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Разработка образовательных программ, реализуемых с использованием ЭО и ДОТ, включая съемки видеоконтента	ПМ.01 Моделирование швейных изделий, ПМ.02 Конструирование швейных изделий, ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве. Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии 12346 Изготовитель лекал, наименование программы «Цифровой модельер текстильных изделий» Основная программа профессионального обучения по профессии «16909 Портной» Профессиональная	Количество разработанных программ, реализуемых с использованием ЭО и ДОТ – 5	30.12.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Технологии моды»		
2.2.	Организация обучения по образовательным программам, реализуемым с ЭО и ДОГ	<p>ПМ.01 Моделирование швейных изделий, ПМ.02 Конструирование швейных изделий, ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.</p> <p>Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии 12346 Изготовитель лекал, наименование программы «Цифровой модельер текстильных изделий»</p> <p>Основная программа профессионального обучения по профессии «16909 Портной» Профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Технологии моды»</p>	Количество реализуемых образовательных программ – 5	30.12.2021
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Разработка и актуализация программ, включающих оценку качества на основе ДЭ	<p>ПМ.01 Моделирование швейных изделий, ПМ.02 Конструирование швейных изделий, ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.</p> <p>Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии 12346 Изготовитель лекал, наименование программы «Цифровой модельер текстильных изделий»</p>	Количество программ - 4	
3.2.	Апробация проведения итоговой аттестации на основе ДЭ выпускников программ СПО, ПО, ДПО	<p>Итоговый протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия группы КМТ-19-11-1 от 22.11.2021г.</p> <p>ПРОТОКОЛЫ: №180 от 09.09.2021 заседания аттестационной комиссии по основной программе профессионального обучения по профессии «16909 Портной» Профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Технологии моды»</p>	<p>Количество обучающихся, участвовавших в ДЭ по программам СПО – 15 участников</p> <p>Количество обучающихся, участвовавших в ДЭ по программам ПО – 16 участников</p>	30.12.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		Протокол №229 от 22.11.2021 заседания аттестационной комиссии по основной программе профессионального обучения по профессии «16909 Портной» Профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Технологии моды»	Всего участников - 31	
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Разработка программ профессионального обучения	Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии 12346 Изготовитель лекал, наименование программы «Цифровой модельер текстильных изделий»	Количество программ -1	30.12.2021
4.2.	Разработка программ ДПО		Количество программ -0	30.12.2021
4.3.	Разработка программ дополнительного образования детей и взрослых	Мастер-класс «3D моделирование и 3D-печать», «Основы конструирования и 3D –моделирования на базе САПР Assyst»	Количество программ -2	30.12.2021
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка программ ДПО для педагогов		Количество программ для педагогов -0	30.12.2021
5.2.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогов по внедрению современных программ и технологий обучения		Количество педагогов, обученных по программам ДПО - 0	30.12.2021
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверения о повышении квалификации	1. Очага Татьяна Васильевна – удостоверение о повышении квалификации № 783101376611	16.08.2021 – 25.08.2021 24.05.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			<ul style="list-style-type: none"> - удостоверение о повышении квалификации № 160300007519 2. Тензина Валентина Анатольевна <ul style="list-style-type: none"> - удостоверение о повышении квалификации № 722407596390 - удостоверение о повышении квалификации № 160300010543 - удостоверение о повышении квалификации № 722413829078 	<ul style="list-style-type: none"> 17.03.2021 – 18.03.2021 11.05.2021 – 26.06.2021 15.11.2021 – 19.11.2021
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов с правом оценки ДЭ	1. Очача Татьяна Васильевна <ul style="list-style-type: none"> - свидетельство № 0000016253 на право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона 	22.03.2021
<i>Мастерская № 3 по компетенции Предпринимательство</i>				
Группа мероприятий I. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Ноутбук или стационарный ПК, 13 ед Моноблок DELL Optiplex 7480, 23.8", Intel Core i5 10500, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics 630, Windows 10	Договор № 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" – 9 шт. Договор № П04/2021-187/130 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" - 1 шт.	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 13 ед.	15.08.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	Professional, черный [7480-6642] – 9 шт. 745 920,00 (ФБ) Моноблок DELL Optiplex 7480, 23.8", Intel Core i5 10500, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics 630, Windows 10 Professional, черный [7480-6642] – 1 шт. 84 020,00 (РБ)	3 моноблока обеспечены за счет внебюджетных средств, вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»		
1.1.2.	Мышь для компьютера и коврик для мыши, 13 компл.	обеспечены за счет внебюджетных средств, вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»	Оборудование закуплено, доставлено, установлено в количестве 13 компл.	15.08.2021
1.1.3	Пилот, 6 розеток (если необходимо), 12 ед. Сетевой фильтр POWERCUBE SPG-B-10-BLACK, 3м, черный 3 900,00 (ФБ)	Договор №131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" – 10 шт. 2 шт. обеспечены за счет внебюджетных средств, вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»	Оборудование закуплено, доставлено, в количестве 12 ед.	15.08.2021
1.1.4	USB флешка от 8 Gb, 5 ед. 4 250,00 (ББ)	Договор №129 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"	закуплено, доставлено в количестве 5 ед.	15.08.2021
1.1.5.	Флипп-чарт, 6 ед. Флипчарт магнитно-маркерный на треноге с выдвижной планкой, Junior SP 70*1000*1850 – 2 шт. 8 600,00 (РБ)	№52 от 24.02.2021 ООО "Офис 2000" - 2 шт. 4 шт. обеспечены за счет внебюджетных средств, вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»	Оборудование закуплено, доставлено, установлено в количестве 6 ед.	15.08.2021
	Мультимедийный проектор +экран (доска)	Исключены из перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	Обеспечен за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские» в количестве 1 комплекта	15.08.2021
1.1.6.	МФУ лазерное для печати до формата А4 включительно или лазерный принтер, скорость печати не менее 20 стр./мин., 2 ед. 29 190,00 (ФБ)	Договор № 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" – 1 шт. 1 шт. обеспечен за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 2 ед.	15.08.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.1.7.	Картриджи сменные к принтеру/МФУ 25 860,00 (ФБ)	Договор № 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" – 3 ед. 1 ед. обеспечен за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»	закуплено, доставлено в количестве 4 ед.	15.08.2021
1.1.8.	Картриджи для принтеров или МФУ, 2 ед.	2 ед. обеспечен за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»	закуплено, доставлено в количестве 2 ед.	15.08.2021
1.1.9	Кабель витая пара бухта категории 5е	Исключены из перечня закупаемого оборудования Изменение перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	обеспечен за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские» в количестве 3 ед.	15.08.2021
1.1.10	Патч-корды 1,5 м	Исключены из перечня закупаемого оборудования	обеспечено за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские» в количестве 8 ед.	15.08.2021
1.1.11	Микшерный пульт для подключения микрофонов и компьютера (если это необходимо)	Изменение перечня закупаемого оборудования.	обеспечено за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские» в количестве 1 ед.	15.08.2021
1.1.12	Микрофон	Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	обеспечено за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские» в количестве 3 ед.	15.08.2021
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Программное обеспечение: Microsoft OFFICE 2013 или выше, Adobe READER, архиватор	Исключены из перечня. Изменение перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	обеспечено за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские» в количестве 13 ед.	15.08.2021
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Не планировалось	Изменение перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	Программное и методическое обеспечение мастерской за счет собственных средств, вне	

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			финансовых обязательств по проекту	
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Проведение работ по ремонту и брендированию учебных помещений	Фотоотчет. Финансирование мероприятия за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту	Учебные помещения отремонтированы, оформлены в соответствии с утвержденным брендбуком	01.08.2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Разработка образовательных программ, реализуемых с использованием ЭО и ДОТ, включая съемки видеоконтента	<p>ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью, ПМ 02. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности, ПМ.03 Организация работ в подразделении организации, ПМ.04 Выполнение работ по профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров/17353 Продавец продовольственных товаров, ОП.10 Основы предпринимательской деятельности, ОП.11 Основы финансовой грамотности, ОП.12 Цифровые решения для бизнеса, ОП.13 Технология предпринимательства, ПМ.04 Выполнение работ по профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров/17353 Продавец продовольственных товаров.</p> <p>Программы ПО: Кассир торгового зала, Программа профессионального обучения, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), наименование программы «Основы администрирования и продвижения социальных сетей»</p> <p>Программы ДПО: Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Предпринимательство», Бизнес-инструменты современного педагога: от саморазвития до проектирования урока,</p>	Количество разработанных программ, реализуемых с использованием ЭО и ДОТ - 14	30.12.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		Проектирование бизнес-стратегии малого предприятия, Риск-ориентированное управление малым бизнесом		
2.2.	Организация обучения по образовательным программам, реализуемым с ЭО и ДОТ	ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью, ПМ 02. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности, ПМ.03 Организация работ в подразделении организации, ПМ.04 Выполнение работ по профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров/17353 Продавец продовольственных товаров, ОП.10 Основы предпринимательской деятельности, ОП.11 Основы финансовой грамотности, ОП.12 Цифровые решения для бизнеса, ОП.13 Технология предпринимательства,	Количество реализуемых образовательных программ -14	30.12.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		ПМ.04 Выполнение работ по профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров/17353 Продавец продовольственных товаров. Программы ПО: Кассир торгового зала, Программа профессионального обучения, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), наименование программы «Основы администрирования и продвижения социальных сетей» Программы ДПО: Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Предпринимательство», Бизнес-инструменты современного педагога: от саморазвития до проектирования урока, Проектирование бизнес-стратегии малого предприятия, Риск-ориентированное управление малым бизнесом		
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Разработка и актуализация программ, включающих оценку качества на основе ДЭ	ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью, ПМ 02. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности, ПМ.03 Организация работ в подразделении организации. Программа профессионального обучения, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), наименование программы «Основы администрирования и продвижения социальных сетей»		
3.2.	Апробация проведения итоговой аттестации на основе ДЭ выпускников программ СПО, ПО, ДПО	Итоговый протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия группы КМС-20-11-1 от 13.12.2021г.	Количество обучающихся, участвовавших в ДЭ по	30.12.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		<p>Итоговый протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия группы КМС-20-11-2 от 16.12.2021г.</p> <p>Итоговый протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия группы КМС-20-11-3 от 17.12.2021г.</p> <p>ПРОТОКОЛ №183 от 28.09 заседания аттестационной комиссии по программе профессионального обучения опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся общеобразовательных организаций по профессии Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), наименование программы «Основы администрирования и продвижения социальных сетей».</p> <p>№129 от 03.07.2021</p> <p>№183 от 28.09.2021 заседания аттестационной комиссии по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Предпринимательство»</p>	<p>программам СПО – 64 участника</p> <p>Количество обучающихся, участвовавших в ДЭ по программам ПО – 17 участников.</p> <p>Количество обучающихся, участвовавших по программам ДПО – 12 участников</p> <p>Общее количество участников - 93</p>	
<p>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.</p>				
4.1.	Разработка программ профессионального обучения	Кассир торгового зала, Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор), наименование программы «Основы администрирования и продвижения социальных сетей».	Количество программ -2	30.12.2021
4.2.	Разработка программ ДПО	Бизнес-инструменты современного педагога: от саморазвития до проектирования урока, Проектирование бизнес-стратегии малого	Количество программ -3	30.12.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		предприятия, Риск-ориентированное управление малым бизнесом		
4.3.	Разработка программ дополнительного образования детей и взрослых	Программы мастер-классов: Как снимать stories с одного дубля, Администрирование Instagram, Основы копирайтинга	Количество программ -3	30.12.2021
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДПО).				
5.1.	Разработка программ ДПО для педагогов	Бизнес-инструменты современного педагога: от саморазвития до проектирования урока	Количество программ для педагогов - 1	30.12.2021
5.2.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогов по внедрению современных программ и технологий обучения	Реестр выданных удостоверений о повышении квалификации 1. Бачурина Татьяна Григорьевна 722407596447 2. Вишнякова Мадина Магомедовна 722407596448 3. Демьянова Марина Владимировна 722407596449 4. Калиева Гульшат Мирхатовна 722407596450 5. Ларченкова Ирина Анатольевна 722407596451 6. Лысенко Ирина Игоревна 722407596452 7. Лысова Елена Петровна 722407596453 8. Микушина Оксана Анатольевна 722407596454 9. Самойленко Екатерина Владимировна 722407596455 10. Фролова Алена Геннадьевна 722407596456 от 04.06.2021г.	Количество педагогов, обученных по программам ДПО – 10	30.12.2021
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверения о повышении квалификации	1. Соснина Мария Андреевна – удостоверение о повышении квалификации № 722407596388 – удостоверение о повышении квалификации № 770400369354	17.03.2021 – 18.03.2021 10.07.2021 – 18.07.2021 17.03.2021 – 18.03.2021 02.06.2021 – 04.06.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			2. Демьянова Марина Владимировна – удостоверение о повышении квалификации № 722407596369 – удостоверение о повышении квалификации № 722407596449 – удостоверение о повышении квалификации № 722413829059	15.11.2021 – 19.11.2021
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов с правом оценки ДЭ	1. Нагорнова Ирина Викторовна – сертификат № 3078, сертифицированный эксперт Worldskills по компетенции Предпринимательство 2. Соснина Мария Андреевна – сертификат № 3680, сертифицированный эксперт Worldskills по компетенции Предпринимательство – свидетельство № 0000014780 на право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона	31.03.2021 27.04.2021 26.11.2020
Мастерская № 4 по компетенции Туризм				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Фильтр сетевой, 10 ед. 3900,00(ФБ)	Договор№ 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк"	закуплено, доставлено в количестве 10.ед.	15.08.2021
1.1.2.	МФУ черно-белое лазерное А4 с картриджем, 3 шт. 58 380,00 (ФБ)	Договор№ 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" – 2 шт. 1 шт. – обеспечена за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 3 компл.	15.08.2021
1.1.3	Фильтр сетевой, 3 ед. 780,00 - ФБ	Договор№ 131 от 14.04.2021 ООО "Ситилинк" – 2 шт. 1 шт. обеспечена за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 3 компл.	15.08.2021
1.1.4	Короткофокусный проектор с экраном	Исключены из перечня. Изменение перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	обеспечено за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские» в количестве 1 ед.	15.08.2021
1.1.5	Звукоусилительный комплект (цифровой процессор эффектов (2 колонки, усилитель, 4х канальный микшер - 2 моно, 2 стерео, 2 р/микрофона, 2 стойки для р/микрофона),	Исключены из перечня. Изменение перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	обеспечено за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские» в количестве 1 ед.	15.08.2021
1.1.6	Презентер	Исключены из перечня. Изменение перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	обеспечено за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские» в количестве 1 ед.	15.08.2021
1.1.7	Широкоформатный телевизор с подставкой	Исключены из перечня. Изменение перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	обеспечено за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские» в количестве 1 ед.	15.08.2021
1.1.8	Компьютер минимум 2-ух ядерный с мышью, 1 компл. 41 850,00 (ФБ)	Договор№ П03/2021-105 от 10.03.2021 ООО "Ситилинк"	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 1 компл.	15.08.2021
1.1.9	Вешалка	обеспечено за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские» в количестве 1 ед.	установлено в количестве 1 ед..	15.08.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.1.10	Офисный стол "(ШхГхВ) 58 240,00 (РБ)	Договор №40 от 17.02.2021 ООО "Мир мебели" - 7 шт. 2 шт. обеспечены за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 9 ед.	15.08.2021
1.1.11	Офисные стулья Эргономичный вращающийся стул со спинкой средней высоты. С подлокотниками. На колесиках, 10 ед. 79000,00(РБ)	Договор №52 от 24.02.2021 ООО "Офис 2000"	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 10 ед.	15.08.2021
1.1.12	Флипчарт Флипчарт магнитно-маркерный на треноге с выдвижной планкой, Junior SP 70x1000*1850 12 900,00 (РБ)	Договор №52 от 24.02.2021 ООО "Офис 2000" - 3 шт. 3 шт. обеспечены за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 6 шт.	15.08.2021
1.1.13	Мобильные перегородки 210x160 см, 4 компл. (1 комплект – из 3 фрагментов, всего 12 фрагментов перегородок) 4 шт. 131 160,00 (РБ)	Договор №41 от 17.02.2021 ООО "Наяда Дизайн коллекшн"	Оборудование закуплено, доставлено, установлено в количестве 4 компл. (1 комплект – из 3 фрагментов, всего 12 фрагментов перегородок)	15.08.2021
1.1.14	Ноутбук с мышью 12 компл. Моноблок, 12 компл. Моноблок IRU Office P2315, 23.8", Intel Core i5 9400, 8ГБ, 240ГБ SSD, Intel UHD Graphics 630, Free DOS, черный [1393599], комплект (клавиатура+мышь) HAMA Cortino, USB, проводной, черный [r1134958] – 12 шт. 502 200,00 (ВБ)	Договор №П03/2021-105 от 10.03.2021 ООО "Ситилинк"	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 12 компл.	15.08.2021
1.1.15	Офисные стулья со столиком, 23 800,00 (РБ)	Изменение перечня оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские» Договор №52 от 24.02.2021 ООО "Офис 2000" – 14 шт.	Оборудование закуплено, доставлено, установлено в количестве 24 ед.	15.08.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		10 шт. обеспечены за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»		
1.1.16	Электронные часы, 1 ед. Часы электронные 770x200x62 Формат индикаторов 88:88:88 18 400,00 (РБ)	Изменение перечня оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские» Договор №52 от 24.02.2021 ООО "Офис 2000"	Оборудование закуплено, доставлено, установлено и введено в эксплуатацию в количестве 1 ед.	15.08.2021
1.1.17	Офисные стулья Эргономичный вращающийся стул со спинкой средней высоты. С подлокотниками. На колесиках, 3 ед. Кресло Т-610 кожзам цвет Орегон 17(серый), крестовина пластик – 3 шт. 23 700,00 (РБ)	Изменение перечня оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	закуплено, доставлено, установлено в количестве 3 ед.	15.08.2021
1.1.18	Стул для посетителей офисный (ШхГхВ): 54x55x81 см или аналог	Исключен из перечня оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	Не требуется	15.08.2021
1.1.19	Стол офисный (для экспертов), 2 ед.	Изменение перечня оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские» обеспечены за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»	установлено в количестве 2 ед.	15.08.2021
1.1.20	Стол офисный, 1 ед.	Изменение перечня оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	установлено в количестве 1 ед.	15.08.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		обеспечены за счет средств вне финансовых обязательств по проекту «Мастерские»		
1.1.21	Светильник настольный, 30 000,00 (РБ)	Изменение перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские» Договор №66 от 26.02.2021 ООО "Офис-2000" - 10 ед. Дополнительно, в связи с организацией дополнительных рабочих мест участников демонстрационного экзамена (1 команда – 2 человека) Договор №124 от 08.04.2021 ООО "Офис-2000" - 2 ед.	закуплено, доставлено, установлено в количестве 12 ед.	15.08.2021
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Не планировалось			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Программное обеспечение MS-Windows Windows 8.1 (или более новая) 64 bits . Microsoft OFFICE 2013, Adobe READER или аналог	Изменение перечня закупаемого оборудования. Письмо № 236 от 09.03.2021 «О согласовании перечня закупаемого оборудования по проекту «Мастерские»	Программное и методическое обеспечение мастерской за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту	15.08.2021
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Проведение работ по ремонту и брендированию учебных помещений	Фотоотчет. Финансирование мероприятия за счет собственных средств, вне финансовых обязательств по проекту	Учебные помещения отремонтированы, оформлены в соответствии с утвержденным брендбуком	01.08.2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	Разработка образовательных программ, реализуемых с использованием ЭО и ДОТ, включая съемки видеоконтента	ПМ.01 Предоставление турагентских услуг, ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов, ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг Программа ПО: Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу, наименование программы «Пешеходный туризм» Программа ДПО: Мультимедийные технологии в туризме, Туристическая интернет-реклама	Количество программ ЭО и ДОТ - 5	30.12.2021
2.2.	Организация обучения по образовательным программам, реализуемым с ЭО и ДОТ	ПМ.01 Предоставление турагентских услуг, ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов, ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг	Количество программ - 5	30.12.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		Программа ПО: Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу, наименование программы «Пешеходный туризм» Программа ДПО: Мультимедийные технологии в туризме, Туристическая интернет-реклама		
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	Разработка и актуализация программ, включающих оценку качества на основе ДЭ	ПМ.01 Предоставление турагентских услуг, ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов, ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг Программа профессионального обучения, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу. Наименование программы «Пешеходный туризм».	Количество программ - 4	
3.2.	Апробация проведения итоговой аттестации на основе ДЭ выпускников программ СПО, ПО, ДПО	Итоговый протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия группы TP-20-11-1 от 23.12.2021г. Итоговый протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия группы TP-20-11-2 от 25.12.2021г. Протокол №145 от 28.07.2021 заседания аттестационной комиссии по программе профессионального обучения, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу. Наименование программы «Пешеходный туризм».	Количество обучающихся, участвовавших в ДЭ по программе СПО – 44 участника Количество обучающихся, участвовавших в ДЭ по программе ПО – 16 участников Всего участников ДЭ - 60	30.12.2021
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	Разработка программ профессионального обучения	Программа профессионального обучения, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для школьников по профессии Инструктор-проводник по пешеходному	Количество программ -1	30.12.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		туризму и трекингу. Наименование программы «Пешеходный туризм».		
4.2.	Разработка программ ДПО	Мультимедийные технологии в туризме, туристическая интернет реклама	Количество программ -2	30.12.2021
4.3.	Разработка программ дополнительного образования детей и взрослых	Мастер-классы - Основы топографии и ориентирования, Подготовка снаряжения туриста, Разработка туристического маршрута	Количество программ -3	30.12.2021
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	Разработка программ ДПО для педагогов	Разработаны программы, реализация 2022 год. Мультимедийные технологии в туризме, Туристическая интернет-реклама	Количество программ для педагогов -2	30.12.2021
5.2.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогов по внедрению современных программ и технологий обучения			30.12.2021
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверения о повышении квалификации	1. Радченко Елизавета Геннадьевна – удостоверение о повышении квалификации № 722407596382	17.03.2021 – 18.03.2021
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов с правом оценки ДЭ	1. Радченко Елизавета Геннадьевна – свидетельство № 0000014775 на право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона 2. Куруч (Кондратьева) Анна Дмитриевна	26.11.2020 21.11.2019 27.12.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
			<ul style="list-style-type: none"> – свидетельство № 0000009666 на право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона 3. Александрова Ольга Юрьевна <ul style="list-style-type: none"> – свидетельство № на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills 	